












































Häiriöiden kustannusvaikutukset rakennustuotannon proses-
seissa 








Projektipäällikkö Matti Hämäläinen 
Lehtori Timo Riikonen 
Insinöörityössä tutkittiin SRV Rakennus Oy:n työmailla yleisimmin esiintyneitä rakennus-
tuotannon prosesseissa tapahtuneita häiriöitä ja niiden kustannusvaikutuksia. Tutkimustu-
losten perusteella pyrittiin keksimään ehkäisykeinoja vastaisuuden varalle sekä saamaan 
käsitys eri häiriöiden kustannusvaikutuksista. 
 
Häiriöiden kustannusvaikutukset rakennustuotannon prosesseissa aiheuttavat aikatauluihin 
viiveitä ja sitä kautta kustannusnousuja. Häiriöiden ennaltaehkäisy ja riskien kartoittami-
nen on työmaan onnistumisen tavoitteiden kannalta hyvin tärkeää. Riskienhallinnan ja tor-
junnan epäonnistuessa työvaiheissa esiintyvät häiriöt nostavat kustannuksia häiriötyypistä 
riippumatta hyvinkin paljon ja viivästyttävät työmaan valmistumista. Työmaan alkuvai-
heessa esiintyvät riskit vaikuttavat työmaan toimintaan huomattavasti vakavammin kuin 
loppuvaiheessa. Runkovaiheen häiriöt aiheuttavat aikataulumuutoksia ja suunnitelmien 
kohdalla sattuneet häiriöt korostavat vieläkin enemmän runkovaiheen kustannuksia. 
 
Hyvin toteutettu ja valvottu riskien hallinta sekä laadunvalvonta nostavat onnistumispro-
senttia työmaan toteutuksessa. Aliurakoitsijoiden valinta sekä heidän ammattitaitoisuuten-
sa edesauttavat työvaiheiden häiriöiden ehkäisyä.  
 
Insinöörityö tehtiin, koska SRV Rakennus Oy halusi selvittää työmailla sattuneiden yleisim-
pien häiriöiden hinnan.  
 
Insinöörityössä käytettiin yleisimpien häiriöiden kustannusvaikutusten selvittämiseen työ-
maaraportteja sekä kustannusvalvontaa kymmenen työmaan tietojen perusteella. 
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The purpose of this thesis is to study and analyze the cost effects of the most common 
disruptions in the construction process and specially at the construction site. This thesis 
was made for SRV Construction Ltd and the purpose of the thesis was to make a chart of 
the most common disruptions and also to show some solution suggestions for the common 
disruptions. 
 
Cost effects of disruptions in construction processes are causing delays in timetables and 
because of that they are raising the costs. It is very important to prevent disruptions and 
evaluate risks that concern construction projects. Failures in risk control and in risk pre-
vention in different stages of works despite what kind of disruption is in question raise the 
cost effects and delay the completion of a construction site. Risks that are showing up in 
the beginning of construction sites have a bigger effect than those that come up in the 
last stages of the site. Disruptions in the frame stage affect the timetable and disruptions 
in plans affect the frame costs even more. 
 
Well organized and supervised risk control and quality control raise the success percentage 
in the construction site execution. The selection of the subcontractor and their professional 
skills support the prevention of disruptions in construction processes. 
 
This thesis was made because SRV Construction Ltd wanted to find out the price tag for 
each kind of disruption. 
 
Construction site reports and cost control from ten construction sites were used to analyze 
and research the most common disruptions in construction processes.   
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1.1 Tausta ja tavoitteet 
Tämä opinnäytetyö tehdään SRV Rakennus Oy:n toimeksiannosta. Työn tavoitteena on 
tutkia ja analysoida jo valmistuneiden sekä rakennusvaiheessa olevien kohdetyömaiden 
häiriöitä sekä niiden suuntaa-antavia kustannustietoja yleisimmistä eri häiriöistä, jotka 
ovat viivyttäneet ja nostaneet työmaan kustannuksia sekä tuottaa analyysin avulla 
mahdollisia parannusehdotuksia kyseisiin häiriöihin. SRV Rakennus Oy haluaa työllä 
tutkia, mistä ja miksi erilaiset häiriöt johtuvat tai ovat johtuneet ja minkä hintaisia ky-
seisistä häiriöistä on tullut tai tulee. Opinnäytetyössä tutkitaan kymmenen SRV Raken-
nus Oy:n pääkaupunkiseudun työmaan yleisimpiä kustannusnousuihin johtaneita häiri-
öitä niin valmistuneiden kuin vielä rakennusvaiheessa olevien työmaiden osalta. 
Häiriöiden kustannusvaikutukset voivat työmailla nousta hyvinkin korkeiksi. Aikataulu-
häiriöt pitkittävät työmaan toimintaa, mikä taas vaikuttaa projektin kustannuksiin. Mitä 
enemmän häiriöitä on ja mitä isompia ne ovat, sitä suurempia kustannusvaikutukset 
ovat. Toisaalta myös yksittäinen häiriö voi nostaa työmaan kustannuksia todella paljon. 
Ankarat talvet ovat olleet yksi iso ulkoinen tekijä viime vuosina. Kovat pakkaset ja run-
saat lumimäärät ovat vaikeuttaneet työmaiden toimintaa. Häiriöihin voidaan vaikuttaa 
valitsemalla hyväksi todettuja aliurakoitsijoita ja ennakoimalla tulevaa tehtävää, jolloin 
voidaan pohtia tulevia häiriöitä ja varautua niiden vaikutuksiin.  
Opinnäytetyön lopputuloksena saaduilla tuloksilla voidaan tulevaisuudessa mahdollisesti 
ennaltaehkäistä työmailla sattuvia häiriöitä niin aikataulullisesti kuin kustannuksellises-
tikin.  
1.2 Menetelmät ja rajaus 
Opinnäytetyö rajataan yleisimpiin ja useilla työmailla toistuviin rakennustuotannon pro-
sesseissa tapahtuviin häiriöihin, kuten elementtisuunnitteluun, elementtitoimitukseen, 




Työn tekemiseen käytetään kirjallisuutta, työn kohteina olleiden SRV Rakennus Oy:n  
työmaiden työmaaraportteja, joihin on merkitty tahdistavimpia työvaiheita ja niiden 
aikataulut, viiveet sekä suurimmat kustannusvaikutukset, sekä työmaiden kustannus-
valvontaa, joista on saatu tietoa työn lopputuloksen saavuttamiseksi valmistuneiden 
















2 Rakennustuotannon häiriöt 
Erilaiset tuotannon tai suunnittelun virheet, sopimuserimielisyydet sekä eri syistä johtu-
vat rakennustyön keskeytykset ja viivästymiset voidaan ajatella rakentamisprosessissa 
tapahtuviksi häiriöiksi. Häiriö aiheuttaa tehtävän tuotannon poikkeamista tehtävän 
suunnitellusta toteutuksesta, aikataulusta ja kustannuksista. Häiriö myös vaikuttaa ne-
gatiivisesti muiden tehtävien toteutukseen. [1; 2, s. 4.] 
Häiriöt voidaan jakaa rakennustuotannossa kahteen osioon: sisäisiin ja ulkoisiin häiriöi-
hin. Sisäiset häiriöt johtuvat pääurakoitsijan omista toimenpiteistä tai pääurakoitsijan 
hallinnan alla olevien aliurakoitsijoiden toimenpiteistä. Ulkoiset häiriöt johtuvat pääura-
koitsijan ulkopuolella tapahtuvista toimenpiteistä, kuten suunnitelma-, toimitus-, tuo-
tanto- tai laatuhäiriöistä. [2, s. 5.]  
 
Tuotannossa tapahtuvat virheet voidaan jakaa seuraaviin aiheuttaviin tekijöihin:        
 materiaalitoimittajista johtuva  
 työntekijöistä ja aliurakoitsijoista johtuva 
 työnjohdosta johtuva 
 koneista ja laitteista johtuva 
 muista johtuva (sää, tapaturma, onnettomuus, varkaus, ilkivalta) [3, s. 32]. 
 
Kun ennalta sovituista tavoitteista tai suunnitelmista joudutaan poikkeamaan, syntyy 
tapahtumaketjussa häiriö. Silloin tulee myös huomioida se asia, että poikkeamat eivät 
välttämättä ole seurausta pelkästä häiriötilanteesta. Hyödylliset ja tavoitteelliset muu-
tokset voivat myös aiheuttaa poikkeaman alkuperäiseen tavoitteeseen. [1, s. 17.] 
 
Nopea reagointi häiriötilanteen korjaukseen on sen onnistumisen kannalta ratkaiseva 
tekijä. Aikaisempien kokemusten hyötykäyttö sekä niistä raportointi auttavat tulevissa 
projekteissa ennaltaehkäisemää häiriöitä. Selkeällä raportoinnilla ja kuvauksella hyvistä 
toimintavoista saadaan tulevaisuutta silmällä pitäen hyvä apuväline sekä tulevia projek-
teja auttava tarkastuslista niistä puutteista, jotka esiintyvät kyseisessä työvaiheessa. 
Riskejä on vältettävä, mutta välillä niitäkin on otettava. Suurella riskillä on suuri tuotto, 
mutta pahimmassa tapauksessa se voi tuottaa suuretkin tappiot. Riskeihin voidaan 
varautua tekemällä riskienhallintasuunnitelma ennen urakkaa ja listaamalla siihen kaik-
4 
 
ki mahdolliset riskit ja toimenpiteet niiden varalta. [1, s. 17;4, s. 275; 5, s. 99; 6, s. 
187.] 
 
Onnistuneen häiriötilanteen ennaltaehkäisemisen ja selvittämisen lisäksi täytyy panos-
taa häiriön jälkihoitoon riittävästi, jotta osapuolien asiakassuhdetta voidaan lujittaa. 
Sisäisten häiriöiden torjuntaan voidaan vaikuttaa resurssien ja tuotannon suunnittelulla 
sekä työnaikaisella valvonnalla ja ohjauksella. Ulkoisten häiriöiden torjuntaan valitaan 
toimenpiteet häiriön syyn perusteella. Ulkoisten häiriöiden torjuntaan pyritään jo ennen 
kuin virhe on tapahtunut, jolloin häiriöstä johtuvat kustannusvaikutukset saadaan mi-
nimoitua ainoastaan torjuntaa koskeviksi. Ennakoinnilla pyritään poistamaan häiriöiden 
haitat, mutta ei syitä. Useimmiten häiriötilanteet tulevat kuitenkin esille, kun häiriö on 
jo syntynyt. [1, s. 17; s. 2, s. 5.] 
Hyvin toimiva häiriönhallintajärjestelmä voidaan nähdä rakennusliikkeen tuotteena, 
jolla on yritykselle itselleen suuri painoarvo riskienhallinnassa. Asiakas voi tilanteessa, 
jossa heiltä ei löydy tietotaitoa, tilata riskienhallintaan erikoistuneelta yritykseltä ris-
kienhallintasuunnitelman. Edellisistä projekteista saatujen tietojen perusteella yritys voi 
kehittää omaa riskienhallintaansa ja pyrkiä poistamaan toistuvia prosessissa tapahtuvia 










Rakennuttajan tai KVR-urakoitsijan näkökulmaa noudattaen rakennusurakan toteutus-
vaiheessa tapahtuvat häiriöt voidaan jaotella seuraavanlaisesti.  
 
 
   Kuva 1. Rakennushäiriöiden jaottelu [1, s. 18]. 
 
Olosuhdehäiriöt johtuvat paikallisista tai ulkoisista olosuhteista. Talven pakkaset ja lu-
misateet ovat paikallisia häiriöitä, jotka liittyvät projektin toteutusajankohtaan. Ulkoisia 
olosuhdehäiriöitä voivat taas olla suhdannenousuista johtuvat hinnanmuutokset ja työ-
vaiheessa tapahtuvat resurssipulat. [1, s. 18; 2, s. 8.]  
 
Suunnitelmien puuttumiset, viiveet niiden tekemisessä tai suunnitteluvirheet aiheutta-
vat suunnitelmahäiriöitä. Suunnitelmat voivat olla ristiriidassa toisten suunnitelmien 
kanssa tai ne vain yksinkertaisesti on suunniteltu hyvän rakennustavan vastaisesti. 
Suunnitelmahäiriöt aiheuttavat tuotannon keskeytyksiä ja aikataulupoikkeamia. 
[1, s. 18; 2, s. 8.] 
 
Toimitushäiriöllä tarkoitetaan materiaalin suunnitellusta toimituksessa tapahtuvaa poik-
keamaa. Toimitushäiriöihin voi olla syynä tuotteen valmistuksessa käytettävien materi-
aalien puuttuminen, resurssipula, ennakoitua pidemmät toimitusajat, väärinkäsitykset 
sekä tavarantuottajan ylimitoitettu tilauskanta. Aliurakoitsijoiden toimitushäiriöistä pu-
huttaessa voidaan puhua tilanteesta, jossa aliurakoitsijalla on vaikeuksia toteuttaa hä-




Tuotantonopeudesta johtuvat häiriöt aiheutuvat aikatauluun nähden riittämättömistä 
resursseista. Tahdistavien työvaiheiden ollessa kyseessä ja niihin kohdistuvien tuotan-
tonopeuden häiriöiden vaikutukset ovat suuria, koska häiriöt näissä työvaiheissa vaikut-
tavat kriittisesti koko hankkeen aikatauluun ja häiriötyövaihetta seuraaviin työvaiheisiin 
viivästyttäen niitä. Aliurakoiden tuotantonopeuden häiriöistä puhuttaessa erikoistunei-
den ammattiryhmien rajallisuus voi vaikuttaa hyvinkin merkittävästi työvaiheen onnis-
tumiseen ja altistumiseen häiriöille. Varsinkin tilanteissa, joissa erikoisryhmistä on kova 
kysyntä ja kilpailu. [2, s. 14-16.] 
 
Laatuun vaikuttavista häiriöistä puhutaan silloin, kun virheellinen työsuoritus ei täytä 
sille suunnitelmissa esitettyjä vaatimuksia tai valmiin työn suojelu on epäonnistunut. 
Usein puhuttaessa työsuoritusten virheellisyydestä voidaan huomata aliurakoitsijan 
toiminnassa sellaisia puutteitta, kuten työnjohdon puuttuminen työmaalta, toisten työ-
vaiheiden turmelemisena esimerkiksi puutteellisten suojausten takia tai urakassa käy-
tettävien materiaalien väärin varastointi. Laatuvirheistä puhuttaessa suurin osa esiinty-
vistä virheistä on pintavaurioita, joita tulee niin rakennus- kuin käyttövaiheessa. Ra-
kennusvaiheessa virheet yleensä johtuvat valvonnan puutteesta tai välinpitämättömyy-
destä, kun taas käyttövaiheessa esiintyvät virheet johtuvat huollon tai oikeanlaisen 
käytön puutteesta tai laiminlyönnistä. Useimmat virheet rajoittuvat lähinnä pintavauri-
oihin, mutta esimerkiksi rakennuksen kosteusteknisissä toiminnoissa tapahtuvat häiriöt 
voivat aiheuttaa käyttäjälle terveydellisiä haittoja. [2, s. 17; 3, s. 30-31].    
 
Kansainvälistä tarkastelua rakennusaikaisista laatuvirheistä tehtäessä, voidaan huoma-
ta urakoitsijan olevan laatuvirheiden aiheuttajana melkein puolissa tapauksista. Suun-
nittelijat aiheuttavat laatuvirheitä noin joka neljännessä tapauksessa. Rakennuttajan 
tekemiä virheitä tarkasteltaessa rakennuttajan osuus virheiden aiheuttajana on hyvin 
vähäinen. (Kuva 2) Rakennuksen käyttöönoton jälkeen esiintyvien laatuvirheiden aihe-





Kuva 2. Rakentamisen laatuvirheiden aiheuttajat. 
 
 
Kuva 3. Rakennuksen käyttöönoton jälkeen esiintyvät virheet  
2.2 Häiriötilanteiden ennaltaehkäisy ja hallinta 
2.2.1 Mitä riskienhallinta on? 
Riskienhallinta on työtä yrityksen toiminnan jatkuvuuden ja henkilöstön hyvinvoinnin 
turvaamiseksi. Riskienhallinnalla tarkoitetaan kaikkea yrityksessä tehtävää toimintaa 
riskien ja niistä aiheutuvien vahinkojen vähentämiseksi. Riskienhallinta on tilanteiden 
arviointia, suunnittelua ja käytännön tekoja, johon osallistuu kukin henkilöstön jäsen 
omassa roolissaan. Hyvä riskienhallinta on luonteeltaan ennakoivaa, tietoista, suunni-



























2.2.2 Riskienhallinnan periaatteet 
Riskienhallinnalla on selkeät päävaiheet. Ensin riskit on tunnistettava ja arvioitava. Sen 
jälkeen suunnitellaan riskien torjunta ja tarvittavat toimenpiteet. Kolmannessa vaihees-
sa suunnitellaan, miten vahingon sattuessa toimitaan ja miten vahingoista toivutaan. 
Viimeisessä vaiheessa tilannetta seurataan, sekä parhaassa tapauksessa vahingosta tai 
vahingoista opitaan.  
 
Riskienhallinta voidaan lyhyesti lajitella seuraaviin osa-alueisiin riskien tunnistus, seura-
usten arviointi, riskien ja seurausten toteutumistodennäköisyyksien arviointi, riskien 
torjunta sekä seurauksiin varautuminen [2, s. 7; 7; 4, s. 273]. 
 
Kuva 4. Riskienhallinnan osa-alueet 
Projektia suunnitellessa on hyvä huomioida, että riskienhallinta ja sen suunnittelu kuu-
luvat osaksi projektia. Riskienhallinnalla tavoitellaan hankkeen kannalta oleellisien riski-
en negatiivisten tapahtumien seurauksien minimointia. Riskien seurauksia yritetään 
minimoida joko vähentämällä negatiivisten tapahtumien määrää tai lieventämällä ris-
keistä johtuvien tapahtumien negatiivisia seurauksia. [1 s, 20; 4, s. 273-275.] 
Riskien tunnistusprosessissa määritellään projektiin kohdistuvien riskien mahdollisuus 
ja pyritään kartoittamaan ne mahdollisimman tarkkaan. Tämän jälkeen riskit listataan 
riskiraporttiin. Aiemmista vastaavanlaisista projekteista saatuja kokemuksia sekä saata-
villa olevia suunnittelu- ja olosuhdetietoja voidaan käyttää tunnistusprosessin lähtötie-
toina. Lähtötietoja hyväksikäyttäen eritellään projektin kaikkien riskien lähteet sekä 
merkittävimmät yksittäiset potentiaaliset riskit.[4, s. 273, 282; 2, s. 7.] 
 
Riskien tunnistamisen jälkeen alkaa riskien seurausten arviointi, jossa lähtötietojen 
perusteella kaikki riskien lähteet sekä merkittävimmät yksittäiset potentiaaliset riskit 














ten perusteella. Projektin vaatimukset määrittelevät mitä arviointia käytetään. [2, s. 75; 
4, s. 282, 289, 294, 295; 8, s. 166-167.] 
 
Riskien seurausten arvioinnin jälkeen riskejä aletaan analysoimaan riskien ja seuraus-
ten toteutumistodennäköisyyksiä riskien vakavuuden ja vaikutusten perusteella. Riskit 
asetetaan laittamalla ne tärkeysjärjestykseen korkeimpien riskien perusteella, jotta 
yritys voi keskittyä parantamaan projektin tehokkuutta näiden riskien ehkäisemisen 
avulla. 
 
Riskin kustannusten odotusarvo tietyn työvaiheen tai osakohteen osalta saadaan las-
kemalla riskin todennäköisyyden ja kustannusvaikutuksen perusteella. Riskin kustan-
nusten tai tuoton odotusarvo saadaan seuraavasti [1, s. 21; 4; 8, s. 166-167.]: 
 
Ekust = PRiski toteutuu X MRiskin aiheuttamat tappiot + PRiski ei toteudu X MTyövaiheen kate 
 
Suunnitellessa riskienhallintaa mielletään riski todennäköisyydeksi haitalliselle tapahtu-
malle. Riskin käsitteeseen liittyy myös sellainen asia kuin tuotto ja sitä myös tavoitel-
laan kun projektissa haetaan suuria riskejä, koska suurilla riskeillä on myös suuri tuot-
to. Toisaalta riskinottamisessa on myös omat haittapuolensa ja projekti voi tuottaa 
suuren tappion riskinoton epäonnistuessa, mutta ei saa unohtaa kuitenkaan riskienhal-
linnassa sitäkään tosiasiaa eli todennäköisyyttä, että haitallinen tapahtuma ei toteudu 
tai työvaihe saadaan aikaisemmin valmiiksi. [4, s. 275; 6, s. 187.] 
 
Riski-indeksin avulla voidaan arvioida riskejä, jos mittakaava riskien osalta on yksittäis-
ten tilanteiden osalta pieni. Riski-indeksi muodostuu riskitekijän, todennäköisyyden ja 
vaikutusten tulona. Kyseisen indeksin absoluuttisilla numeroarvoilla ei ole juurikaan 
merkitystä vaan kyseisen indeksin mukainen arvojärjestys. Suurimmat riski-indeksin 
arvon omaavat kohdat vaativat mahdollisia jatkotarkasteluita. Näitä kohtia selvitellään 












Riskitekijä Todennäköisyys Vaikutus Riski-indeksi 
1. Lopputuloksen epäva-
kaisuus 
1 5 5 
2. Lopputuloksen moni-
mutkaisuus 
3 4 12 
3. Toteuttajien puute 2 5 10 
4. Tekniikoiden toimimat-
tomuus 
1 4 4 
5. Maantieteellinen haja-
naisuus 
3 3 9 
 
Suuriin ja monimutkaisiin projekteihin suositellaan käytettäväksi lisäksi aikataulun si-
mulointia. Projekti mallinnetaan toimintaverkon avulla jolloin saaduilla tuloksilla voidaan 
vertailla erilaisten aikataulu- ja strategiavaihtoehtojen riskejä. Kriittisen polun mene-
telmästä (CPM) tai Ohjelman arviointitekniikasta poiketen aikataulusimuloinnilla pysty-
tään paremmin huomioimaan projektin toimintaverkon rinnakkaisten polkujen yhteis-
vaikutus. Tämän johdosta voidaan välttyä projektin keston aliarvioinnilta. [1, s. 21;  
4, s. 295.] 
 
Riskien toteutumisen arvioinnin jälkeen alkaa seuraava vaihe riskienhallinnassa, joka 
on riskien torjunta. Tässä vaiheessa pohditaan riskien hallintamenetelmiä, joita ovat 
riskien välttäminen, riskien siirto, riskien minimointi sekä riskien hyväksyminen. [2, s. 
7; 4, s. 303-304.] 
 
 












Riskien välttäminen on tavoiteltavaa, mutta on huomioitava, että jos kaikkia riskejä 
pyritään välttämään, johtaa se täydelliseen toiminnasta pidättäytymiseen [1, s. 22]. 
 
Riskien välttämisessä pyritään poistamaan mahdollinen riski kokonaan. Projektipäällik-
kö voi myös eristää projektin tavoitteen riskin vaikutusalueelta tai vaihtaa tavoitteen. 
Kaikkein jyrkin riskin välttäminen on projektin pysäyttäminen kokonaan. Se ei ole kui-
tenkaan tavoiteltavaa, koska se käytännössä johtaisi täydelliseen toiminnasta pidättäy-
tymiseen. Joidenkin riskien kohdalla voidaan riskit välttää täsmentämällä vaatimuksia, 
keräämällä tietoa, parantamalla kommunikaatiota tai hankkimalla asiantuntijoita.  
[4, s. 303.] 
 
Negatiivisten riskien siirtäminen kolmannelle osapuolelle on myös yksi riskienhallinta-
menetelmä. Siirtämisellä ei kuitenkaan ratkaista itse ongelmaa, vaan saadaan riski siir-
rettyä toiselle yritykselle tai henkilölle, joka mahdollisesti osaa ratkaista ongelman pa-
remmin. [4, s. 303.] 
 
Riskin minimointi eli lieventäminen tähtää häiriötilanteen todennäköisyyden ja/tai vai-
kutuksen pienentämiseksi hyväksytyn kynnysarvon rajoilla. Riskejä on parempi ennal-
taehkäistä ennen kuin riski tapahtuu tai on tapahtumassa eikä korjata vahinkoja jäl-
keenpäin. Projekteissa pitää yrittää omaksua vähemmän monimutkaisempia ratkaisuja, 
tehdä enemmän kokeita tai valita jo ennestään luotettava urakoitsija hoitamaan työ-
vaihetta. [4, s. 304.] 
 
Riskikohteissa, joissa ei ole mahdollisuutta välttää riskiä, voi minimoinnilla vähentää 
riskin vakavuutta, esimerkiksi riskin voi jakaa useammaksi itsenäiseksi riskikohteeksi. 
Häiriötilanteessa on todennäköistä, että häiriö vaikuttaa vain osaan riskikohteista ja 





Kuva 6. Ongelman jakaminen osaongelmiin. [1, s. 23.] 
 
Riski voidaan myös hyväksyä, koska kaikkia riskejä ei voida millään poistaa projektista. 
Riskejä ilmentyy projektin aikana uusia ja tuntemattomiin riskeihin ei voida varautua. 
Riskinhallintaan voidaan käyttää aktiivista tai passiivista menetelmää. Passiivisen mene-
telmän käyttämisessä ei tarvita muuta kuin projektin strategian dokumentointi, riskin 
jättäminen projektiryhmän ratkaistavaksi, jolloin he ratkaisevat riskit, kun niitä esiintyy. 
Aktiiviseen menetelmään vaaditaan toimintasuunnitelma, jolla varaudutaan riskiin ja 
sen kustannuksiin ja aikatauluvaikutuksiin. [1; 4, s. 308.] 
 
Riskienhallintasuunnitelman toteutus- ja seurantavaiheessa toteutetaan riskienhallinta-
suunnitelman ratkaisuja, seurataan todettuja riskejä, tarkkaillaan mahdollisia uusia 
riskejä ja reagoidaan niihin. Kun uusi häiriö tai sen ensioireita ilmenee, suoritetaan ta-
pahtumaketju, jossa määritetään uusi häiriö, sen vaikutukset ja vastatoimet. Koska, 
projekti ei voi olla riskitön, ei ole sitä myöskään häiriönhallintasuunnitelma. Siksi onkin 
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hyvä pitää riskienhallintasuunnitelma ajan tasalla, koska se helpottaa uusien sekä van-
hojen riskien hallintaa. [1; 4, s. 308.] 
2.2.3 Potentiaalisten ongelmien analyysi 
Hankkeen tai yksittäisen tehtävän tasolla laaditaan potentiaalisista ongelmista analyysi, 
jossa kartoitetaan tehtävää koskevat riskit. Potentiaalisten ongelmien kartoituksessa 
hyödynnetään työnjohdon ja työntekijöiden ammattitaitoa ja kokemusta. Virhelistoja ja 
riskilistoja voidaan myös käyttää hyväksi sekä aikaisempien työmaiden työmaaraportte-
ja, joihin on kirjattu mahdolliset häiriöt ja niiden kustannusvaikutukset.  
 
Potentiaalisten ongelmien tunnistuksessa voidaan käyttää seuraavanlaisia kysymyksiä, 
joiden perusteella ongelmille kehitetään torjuntamenetelmät. 
 
 Mitä ongelmia on aikaisemmin esiintynyt? 
 Mitä ongelmia voi esiintyä tässä kohteessa? 
 Mitkä tekijät voivat aiheuttavat kohteen ongelmat? 
 Mitkä ovat ongelmien todennäköisyydet? 
 Miten ongelmien aiheuttajat voidaan poistaa? 
 Mitä seurauksia ongelmilla voi olla? 
 Miten voidaan pienentää ongelmien seurauksia? 
 
Ongelmat voivat liittyä hankkeen tai yksittäisen tehtävän kustannuksiin, aikatauluun tai 
laatuun. Ongelmien pelkkä tunnistaminen ei riitä, vaan tunnistamisen on johdettava 
toimenpiteisiin. Ongelmaa on pohdittava syiden ja seurausten muodossa ja sitä kautta 
kehitettävä toimintatapoja seuraavanlaisesti: 
 
 syitä vastaan kohdistettu toiminta vähentää ongelmien todennäköisyyttä 
 seurauksia vastaan kohdistettu toiminta vähentää seurausten merkitystä. 
 
Jotta häiriöntorjunnassa voidaan käyttää kaikkia torjuntatoimenpiteitä, täytyy potenti-
aalisten ongelmien analyysi laatia mahdollisimman varhain. Näin voidaan parhaiten 




Potentiaalisten ongelmien analyysillä voidaan jo aliurakan tarjouspyyntöön sisällyttää 
sopimuskohtaiset erityismääräykset ja vaatimukset. Sisällyttämällä nämä tarjouksiin 
voidaan karsia ammattitaidottomat aliurakoitsijat tarjouskilpailusta pois ja paremmin 
vaatia aliurakoitsijaa sopimuksessaan noudattamaan työlle vaadittua tasoa. Aliurakka-
sopimukseen sisällytetyt vaatimukset auttavat pääurakoitsijaa ohjaamaan ja valvomaan 
työtä tehokkaammin. [15, s. 49-50.]  
2.2.4 Laadunvarmistus 
Häiriöntorjuntaa voidaan myös ehkäistä rakentamisen laadunvalvonnalla. Työmaan 
laatunäkökulmana voidaan pitää valmistuskeskistä laatua, jonka mukaan rakennuksen 
on oltava yhteneväinen suunnitelma-asiakirjoissa esitettyjen vaatimusten suhteen. Vaa-
timusten pitävyyttä valvotaan laadunvarmistuksen avulla ja se sisältää kaikki suunnitel-
lut ja järjestelmälliset toimenpiteet, jotta työmaa täyttää sille asetetut laatuvaatimuk-
set. Laadunvarmistukseen sisältyy myös laaduntarkastus eli työmaan toimintaa mita-
taan ja verrataan asetettuihin tai sovittuihin vaatimuksiin. 
Tehtäviin liittyvien laatuvaatimusten selvittäminen ja valvomisen tarkoituksena on tor-
jua ennalta toteutuksen ja työn ohjauksen virheet ja puutteet. Tämän selvitystyön pe-
rusteella huomataan suunnitelmissa mahdollisesti olevat virheellisyydet ja ristiriitaisuu-
det ja tarvittaessa voidaan varmistaa suunnittelijalta vaadittava laatuvaatimus. Laatu-
vaatimukset voidaan tarvittaessa muuttaa edelleen työntekijöille sopiviksi tarkistuslis-
toiksi. [15.] 
Laadunvarmistus voidaan jakaa kahteen osa-alueeseen ulkoiseen ja sisäiseen. Sisäinen 
on toiminnan varmistamista yrityksen omalle johdolle ja ulkoinen on rakennuttajan 
asiakkaille tapahtuvaa varmistusta. Laadunvarmistuksen päätehtävät alkavat varmis-
tuksen suunnittelusta ja päättyvät rakennuksen käyttöönottoon. 
Erilaisia laadunvarmistustoimenpiteitä voidaan tehdä työvaiheiden aikana valvomalla 
aliurakoitsijoiden toimintaa, rakennustuotteiden laatua, suunnitelmien ajantasaisuutta 
ja niiden oikeanlaisuutta ja onko aliurakoitsijoilla uusimmat suunnitelmat rakennusvai-
heessa. Virheitä huomatessa pitää rakennuttajan toimia niiden ehkäisemiseksi ja rapor-
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toitava tapahtuneesta. Aloituspalaverissa on hyvä huomioida työvaiheen riskit ja kiin-
nittää aliurakoitsijan huomio niiden ennaltaehkäisemiseen. 
Laki, asetukset ja rakentamismääräykset antavat yleisen ohjeistuksen rakentamiseen, 
joita rakennusalan viranomaiset valvovat rakennustyön edetessä pitämällä katselmuk-
sia, jotta varmistutaan rakennustyön oikeanlaisuudesta. Aloituskokouksessa sovitaan 
viranomaisten kanssa työmaalla pidettävät laadunvarmistuksen tarkastukset. Raken-
nusvaiheen aikana työmaan vastaava mestari pitää päivittäistä työmaapäiväkirjaa.  
[3, s.36-40.] 
2.3 Työmaan viestintä häiriöiden hallinnassa 
Organisaation ja vastuiden määrittäminen projektin alussa on rakennushankkeen häiri-
öiden hallinnan kannalta merkittävin painopiste. Mahdollisimman laaja ja ennakoiva 
vastuiden selvittäminen projektin organisaatiolle ja projektin erityispiirteiden huomioon 
ottaminen auttaa nopeammin organisoimaan tehtävän mahdollisen uudelleen häiriöti-
lanteen sattuessa. (Kuva 7). [1,s. 25; 8, s. 136.]  
 
Projektin mennessä eteenpäin on sen merkittävin viestinnän osa-alue kustannus- ja 
aikatauluseuranta. Hyvin hoidetut kustannus- ja aikatauluseurannat auttavat organi-
saatiota keskittymään ja johtamaan projektin häiriötilanteita paremmin sekä ennalta-
ehkäisemään niitä. Seuranta auttaa johtamaan projektia paremmin, koska tilaajalla on 
seurannan avulla mahdollisuus reagoida kustannus- ja aikataulupoikkeamiin jo ennen 
kuin se vaikuttaa seuraaviin työvaiheisiin. [1,s. 25; 8, s. 136.] 
 
Loppuraportti ja talousseuranta toteutetaan rakennusprojektin päättyessä loppuselvi-
tyksellä. (Kuva 7). Loppuselvityksessä rakennuskohteen kaikki työsuorituksia sisältä-
neet sopimussuhteet tulee saattaa loppuun taloudellisella loppuselvityksellä. Loppusel-
vityksessä käydään läpi vaateet, joita sopimusosapuolilla on toisiaan kohtaan. [1, s. 25; 




Kuva 7. Viestinnän painopisteet projektin eri vaiheissa [1, s. 25.] 
 
Projektin viestinnässä viestintävälineen valintaa tulee harkita aina tapauskohtaisesti ja 
viestinnän suunnittelun on lähdettävä siitä, että viestintä tukee sen etenemistä sekä 
motivoi projektin jäseniä. Viestinnän muodot vaihtelevat tehtävän ja tarpeen mukaan 
työryhmätoiminnasta perinteiseen dokumenttien käsittelyyn. [8, s. 138.] 
  
Kirjallinen viestintä välittää hyvin loogisia ja analyyttisiä ajatussisältöjä, kun taas puhut-
tu kieli on spontaanimpaa ja epäjohdonmukaisempaa. Vastaavasti henkilökohtainen 
kanssakäyminen ja suullinen viestintä ovat vahvempia välineitä muuttamaan asenteita 
ja käyttäytymistä haluttuun suuntaan. Näin ollen ongelmatilanteissa on tärkeää vaalia 
kumpaakin esitystapaa. Häiriötilanne tai ongelma tulee ensin esittää selkeästi ja ana-
lyyttisesti kirjallisia välineitä käyttäen, minkä lisäksi tulee vaalia myös henkilökohtaista 
yhteydenpitoa, jotta konflikti ei laajene henkilökohtaisiksi ristiriidoiksi. [1, s. 26; 10, s. 
100-101.] 
 
Henkilöristiriidat urakoitsijan ja tilaajan organisaatioiden välillä ovat hyvin yleisiä raken-
nushankkeissa. Ne voivat myös johtua kulttuuri- ja kielieroista, koska suomalaisessa 
rakentamisessa ei nykyään toimi pelkästään suomalainen työvoima, vaan on hyvin 
yleistä käyttää urakoissa virolaista työryhmää. Kova kiire ja siitä johtuvat paineet muo-
dostavat henkilökemioiden törmätessä henkilökohtaisia erimielisyyksiä ja joskus käy 
niinkin, että annetun tehtävän suorittaminen vaarantuu kyseisestä asiasta. Projekti-
päällikön hyvät henkilöjohtamiskyvyt ovat avainasemassa konfliktien selvittämisessä ja 
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ennaltaehkäisemisessä, koska epäluottamuksen syntyessä on syynä ollut yleensä epä-
onnistunut henkilöjohtaminen. [1, s. 26; 10, s. 43.] 
 
Luvussa 2.4.2 Projektikatselmus, on esitetty menettely projektin henkilöristiriitojen hal-
lintaan [1]. 
2.3.1 Työmaakokous 
Rakennustyömaalla joudutaan ratkaisemaan monia kysymyksiä, joten tilaajan ja ura-
koitsijan kanssakäyminen on välttämätöntä. Tämän vuoksi rakennusurakan sopimuseh-
toihin on otettu määräykset työmaakokouksien pidosta. [11, s. 80.] 
Työmaakokoukset ovat eräs tärkeimmistä osapuolten välisistä kanssakäymisten muo-
doista. Työmaatilaukset ovat tilaisuuksia, joissa [11, s. 80]: 
 luodaan kontaktit osapuolten kesken 
 ratkaistaan toteutuksessa eteen tulevat ongelmat 
 synnytetään ja verrataan erilaisia vaihtoehtoisia toimintatapoja, menetelmiä ja 
ratkaisuja onnistuneen lopputuloksen aikaansaamiseksi 
 ratkaistaan rakennustyössä ilmenevät erimielisyydet.  
 
Rajoituksena työmaakokouksissa ratkaistavissa asioissa on se, että itse urakkasopi-
mukseen ei voida tehdä muutoksia ilman sellaisen osanottajan lupaa kenellä muutok-
siin on oikeus. Työmaakokouksen aika ja paikka sovitaan joko urakkasopimuksessa tai 
ensimmäisen kokouksen aikana. Työmaakokousten järjestämistiheys on riippuen työ-
maan koosta, erityispiirteistä, suunnitelmien valmiusasteesta ja aikataulun kireydestä 
riippuen on kahdesta viikosta kahteen kuukauteen. Kuukauden välein tapahtuvaa ko-
koontumista voidaan pitää yleisimpänä aikavälinä, mutta työmaan edetessä kokousten 
ajankohtaa voidaan muuttaa tarpeiden mukaan. Lähtökohtaisesti työmaakokouksen 
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puheenjohtajana toimii tilaajan edustaja. Toimivan työmaakokouskäytännön edellytyk-
siä on [1, s. 26; 11, s. 80]: 
 tasapuolinen puheenjohtaja, joka huolehtii kaikkien osapuolten näkemyksen 
esille saamisesta ja että kokouksessa esitetyt näkemykset 
ja tahdonilmaukset tulevat pöytäkirjaan merkityiksi 
 edellisen kokouksen pöytäkirja ja tulevan kokouksen asialista on toimitettu 
hyvissä ajoin osallistujille tutustumista varten 
 kokouksessa noudatetaan kokouksen alussa hyväksyttyä asialistaa 
 kokoukseen osallistujien valtuudet päättää asioista on yhteisesti selvillä. 
Työmaakokousten avulla voidaan hyvin ottaa kantaa työmaalla tapahtuviin häiriöihin 
ennakoimalla tai mahdollisen virheen jo satuttua työmaakokouksessa voidaan käsitellä 
häiriön korjaustoimenpiteitä. Käsitellessä virheiden ennaltaehkäisemistä on hyvä kirjata 
työmaakokouksessa kokousraporttiin jo hyvissä ajoin työvaiheen riskit ja toimenpiteet. 
2.3.2 Reklamaatio 
Rakennusurakan reklamaatiokäytännöstä ja huomautuksentekovelvollisuudesta puhut-
taessa käytetään ns. lojaaliteettiperiaatetta, jonka mukaan osapuolten on kohtuullises-
sa määrin kiinnitettävä huomiota myös toistensa etuihin. Lojaliteettiperiaatteessa ei 
esimerkiksi saa tietoisesti käyttää sopijakumppanin erehdystä tai virhettä hyväksi, vaan 
niistä on ilmoitettava, jotta tilanteeseen voitaisiin reagoida ja vahingot välttää. [12, s. 
151.] 
 
Jo lojaliteettivelvollisuus edellyttää, että toisen sopijapuolen etuja suojataan. Sopija-
osapuolet voivat lähettää toisilleen häiriötilanteissa reklamaatioita suoritushäiriöiden 
esiintyessä urakka-aikana. Kummankin sopijaosapuolen on myötävaikutettava urakka-
suorituksen onnistumiseen. Reklamaatiolla tarkoitetaan huomautuksia, ilmoituksia ja 
vaatimuksia koskien sopijaosapuolen toimintaa rakennushankkeessa. Yleisissä sopi-
musehdoissa urakoitsijan sopijaosapuolelle annetaan oikeus olettaa, että hänen toi-
minnassaan ei ole tapahtunut virhettä, mikäli urakoitsija ei toimita reklamaatiota. Rek-
lamaatio voi koskea jo tapahtunutta häiriötä, mutta luonnollisesti se toimii tehokkaim-
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min ennakoivana toimenpiteenä sellaisessa vaiheessa, kun häiriötä ei ole muodostunut, 
mutta sellainen on odotettavissa. [1, s. 27; 13, s. 243.]  
 
Molempien osapuolten edut pyritään reklamaatiotilanteessa takaamaan ilmoitus- eli 
huomautuksenvelvollisuuteen liittyvillä säännöksillä. Häiriötilanteen tapahtuessa tekijän 
kannalta viipymätön ilmoitus takaa tekijäosapuolelle puheoikeuden. Kohtuullisen ajan 
ulkopuolella tapahtunut ilmoitus voidaan tulkita ilmoitusvelvollisuuden piirissä vasta-
puolen osalta peruuttamattomasti virheettömäksi. Vastaanottajan aiheeton viivyttely 
reklamoinnissa aiheuttaa sopimusrikkomistilanteessa käytettävien sanktioiden, kuten 
luontoissuorituksen, hinnanalennuksen, vahingonkorvauksen, sopimuksen purkamisen 
tai urakka-ajan pidentämisen soveltamisen käyttämisen ilmoitusvelvollisuuden laimin-
lyönnin takia mahdottomaksi.  Osapuolet voivat urakkasopimuksessaan määritellä rek-
lamaatioajan, sen muodon: onko se kirjallinen vai suullinen, sekä laiminlyönnin seu-
raamukset tarkemmin. Ilman sopimuksessa olevaa reklamaatioaikaa täytyy reklamaatio 
tehdä ilman aiheetonta viipymistä. [1, s. 27; 12, s. 151.] 
 
Oikeustieteellinen tulkinta reklamaatiovelvollisuudesta on, että reklamaatio tulee tehdä 
aina, kun rehellinen ja järkevä ihminen ei vaikenisi [13, s. 243.]. Reklamaatiota koske-
vat määräykset on pääasiallisesti rakennusurakan yleisissä sopimusehdoissa laadittu 
niin, että urakoitsijalla on reklamaatiovelvollisuus tilaajaa kohtaan. Tilanteissa, joissa 
urakoitsijan olisi pitänyt virheet havaita, on tilaajalla todistamisvelvollisuus, jos rekla-
maatiota ei ole tehty. Tilanteessa, jossa tilaaja kuitenkin pystyy todistamaan reklamaa-
tiovelvollisuuden laiminlyönnin, on urakoitsijan vastattava reklamaatiovelvollisuuden 
piirin kuuluvasta virheestä urakoitsijan tuottaman työn osalta. Tämän todistaminen on 
















11 §:  Urakoitsijan on reklamoitava havaitsemastaan vakavasta virheestä 
omassa suorituksessaan 
 
13 §:  Molempien osapuolten on reklamoitava havaitsemastaan ristiriidasta 
sopimusasiakirjoissa 
 
19 §:  Urakoitsijan on reklamoitava tilaajan myötävaikutusvelvollisuuden 
laiminlyönnistä 
 
33 §:  Urakoitsijan on reklamoitava urakkasuoritusta koskevasta virheellisestä 
määräyksestä 
 
36 §: Molempien osapuolten on reklamoitava, kun vakuuden arvo ei 
vastaa sovittua määrää lisä- ja muutostöistä johtuen 
 
61 §:  Tilaajan ja valvojan on reklamoitava urakkasuorituksessa havaitsemistaan 
virheistä 
 
61 §: Urakoitsijan on reklamoitava epäpätevästä valvojasta 
 
 
Onnistunut reklamaatio on sellainen, jonka avulla on saatu oikaistua tapahtunut virhe. 
Sen sisällölle on kuitenkin olemassa sopimusoikeudellisia että viestinnällisiä kriteereitä. 
Niiden huomiointi on oleellista häiriön hallitun käsittelyn kannalta, koska reklamaatioilla 
voidaan ohjata valmistajaa tai urakoitsijaa kehittämään tuotettaan ja koska huonolla 
reklamaatiolla voidaan vaikuttaa negatiivisesti urakan työilmapiirin. Reklamaatiolla pyri-
tään osoittamaan virheen olemassaolo. Reklamaatiota tehtäessä on huomioitava, että 
reklamoiva puoli tekee siitä mahdollisimman lyhyen ja selkeän sekä esittää mahdolliset 
virheet ja niiden synnyn ja mahdollisesti lisää vielä liitteenä kuvia tapahtuneesta. Rek-
lamaatioon kuuluu myös ostajan oikaisuvaatimus eli ostaja voi pyytää virheen korjaa-
mista, hinnanalennusta, uutta tuotetta tai vahingonkorvausta. Kielteisiä muotoja on 
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hyvä välttää, koska lähtökohtana voidaan pitää, että virhettä ei ole aiheutettu tahalli-
sesti. [1, s. 28; 15, s. 89.] 
 
Reklamaation päällimmäinen pyrkimys on siis saattaa vastapuolen toiminnassa tapah-
tunut virhe hänen tietoonsa ja tästä on kyse lojaliteettiperiaatteessa. Toinen lojaliteet-
tiperiaatteen pyrkimys on olla saavuttamatta hyötyä vastapuolen virheestä. Lojaliteetti-
periaatteen pyrkimysten perusteella on harkittua laatia reklamaatiokäytäntö ns. kak-
siosaiseksi, jos häiriötilanne on sellainen, että vastapuolella on mahdollisuudet omalla 
toiminnallaan vaikuttaa reklamaation merkittävyyteen jatkon kannalta. [1, s. 29.] 
 
Kaksiosainen reklamaatio toimii siten, että virheen havainnut osapuoli toimittaa vasta-
puolelle ensin reklamaation, johon sisältyy havaitut virheet ja ajankohta, jolloin virhe 
on havaittu sekä mahdolliset vastatoimenpide-ehdotukset. Tällä turvataan reklamaation 
vastaanottajalle mahdollisuus asian korjaamiseksi. Kustannusvaateiden sisällyttäminen 
ensimmäiseen reklamaatioon voi antaa reklamaatiosta vääränlaisen kuvan, jos häiriöti-
lanteen vaikutukset ovat vielä reklamaation vastaanottajan korjattavissa. Tämä tilanne 
voi antaa vastapuolelle sellaisen käsityksen, että reklamoija haluaa saada tilanteesta 
ensisijaisesti korvauksia eikä siten halua toimia reklamoitavan osapuolen hyödyksi. 
Vaateita varten kannattaa reklamoivan osapuolen vaatia myöhempää ajankohtaa var-
ten puheoikeus, jolla vastapuoli saa viimeistään tiedokseen, että reklamoitava tilanne 
voi johtaa kustannuksiin, ellei korjaustoimenpiteisiin ryhdytä. [1, s. 29.] 
 
Kaksiosaisessa reklamaatiossa toinen osa reklamaatiosta tulee kyseeseen, jos rekla-
moinnin tekijä toteaa, että reklamoitu osapuoli ei ole aloittanut korjaustoimenpiteitä tai 
toimenpiteillä ei ole ollut vaikutusta häiriötilanteen poistamiseksi. Tällöin reklamaation 
toisessa osassa esitetään kyseistä hetkeä koskevat vaateet reklamoidulle osapuolelle. 
[1, s. 29.] 
 
Reklamaation vastaanottajan kokiessa reklamaation tai sen osan virheelliseksi, tulee 
hänen esittää reklamoijalle vastine, jossa esitetään oma kannanotto tilanteeseen. Vas-
tineen antamisen lähtökohtana pidetään sen antamista kirjallisena ja se pitää tehdä ja 
toimittaa reklamoijan antaneelle osapuolelle välittömästi. Muuten reklamaatio voidaan 




Vaikka reklamaatio hyväksyttäisiinkin täysin, voi sopijaosapuoli tehdä reklamaatiolle 
kuitenkin vastineen. Reklamaation sisältäessä toimenpiteitä häiriön korjaamiseksi, voi 
sopijaosapuoli kirjata vastineeseen omat toimenpiteensä tilanteen korjaamiseksi. [1, s. 
30.] 
 
Vastine ei ole ainut, jolla reklamaatioon voidaan vastata vaan sen sijaan voidaan käyt-
tää katselmusmenettelyä, jossa reklamoitu osapuoli pyytää asiaa koskevan katselmuk-
sen pitämistä. Katselmuksessa voidaan todeta yhteisesti tapauksessa reklamoitu häiriö. 
[1, s. 30; 13, s. 245-247.] 
 
Reklamaatiosäännöt sivu-urakan alistamissopimusta koskien on esitelty Sivu-urakan 
alistamissopimuksen sopimusehdoissa (RT 80271). Alistamissopimus sisältää viivästys-
tilanteita koskevia reklamaatiosääntöjä, mutta ei esimerkiksi vahingonkorvausvaateita 
koskevia reklamaatiosääntöjä [14, s. 245]. Sivu-urakan alistamissopimuksen ehdot 
eivät aseta myöskään aikarajoja puhevallan säilyttämiselle. Vastaanottotarkastusta 
voidaan pitää sivu-urakoitsijaa koskevan reklamaation takarajana. Reklamaatioon liitty-
vät vaateet tulee esittää viimeistään pääurakoitsijan ja tilaajan välisessä taloudellisessa 
loppuselvityksessä. [1, s. 30; 13, s. 252-253.] 
2.3.3 Katselmukset 
Katselmuksen koolle kutsumista voidaan yleisesti pitää neutraalina kannanottona toisin 
kuin reklamaatiota. Suomalaisessa yrityskulttuurissa reklamaatio ymmärretään helposti 
hyökkäävänä ja aggressiivisena osoitusmuotona tapahtuneesta häiriöstä tai virheestä 
riippumatta edes reklamaation sisällöstä. Reklamaatio-vastine-menettelyyn verrattuna 
katselmuksella päästään helpommin yhteisymmärrykseen asioiden todellisesta tilan-
teesta. [1, s. 30; 13, s. 252-253.] 
 
YSE:n mukaan katselmus on pidettävä sitä pyytäneen sopijaosapuolen ilmoittamana tai 
yhteisesti sovittuna aikana. Katselmus voidaan pitää sopijaosapuolen poissaolosta huo-
limatta, ellei poissaololle ole pätevä syy [14, s. 253]. Katselmusta pidettäessä hank-
keen eri osapuolet tarkastelevat yhdessä vallitsevia olosuhteita, joko silmämääräisesti 
tai mittaamalla kiistanalaisen asian kannalta merkityksellisiä suureita. Mittaustuloksista 
ja havainnoista todetut puutteet kirjataan katselmuspöytäkirjaan, mahdollisesti jo kat-
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selmuksen yhteydessä. On myös suotavaa ottaa katselmoitavasta kohteesta kuvamate-
riaalia mahdollisia riitatilanteita varten. Katselmukseen osallistuvat sopimusosapuolten 
tarvittavat asiantuntijat ja jos yhteisymmärrykseen ei päästä voidaan tarvittaessa käyt-
tää asiaa edustettavan alan ulkopuolista asiantuntijaa. [1, s. 30; 13, s. 252-253.] 
 
Katselmuksen jälkeen siitä olisi hyvä tehdä katselmuksesta pöytäkirja, johon kirjataan 
katselmuksen aikana todetut seikat. Näin vältytään myöhemmässä vaiheessa tapahtu-
mien kuvausten ja toteamisten väärinkäsityksiltä [14, 75-76 §]. Katselmukseen osallis-
tuneiden henkilöiden olisi syytä osallistua pöytäkirjan laadintaan. Tämän avulla häiriön 
käsittely nopeutuu merkittävästi, koska näin vältytään varmimmin vastalauseiden esit-
tämiseltä. Katselmuspöytäkirja allekirjoitetaan osallistujien toimesta 14 päivän kulues-
sa. Vastalause on syytä toimittaa mahdollisten erimielisyyksien esiintyessä. Reklamaa-
tion tavoin katselmuspöytäkirjaan voidaan kirjata ainoastaan tarkastuksen tulos (ns. 
neutraali reklamaatio) tai siihen voidaan sisällyttää kummankin osapuolen vaateet kos-
kien aikataulua, kustannuksia ja asiantilan muuttamiseksi suoritettavia toimenpiteitä 
määräaikoineen. [1, s. 31; 13, 75-76 §.]  
2.3.4 Työmaapäiväkirja 
Työmaapäiväkirja on Rakennusurakan yleisten sopimusehtojen nojalla tehtävä päivit-
täinen työmaan seurannassa käytettävä raportti. Siitä vastaa useimmiten rakennusura-
koitsijaa edustava työmaan vastaava työnjohtaja. Työmaapäiväkirjaan merkitään urak-
kaa koskevat tiedot ja oleelliset tapahtumat, kuten työmaan vahvuus, sääolosuhteet, 
häiriötilanteet, käynnissä olevat työt ja alkaneet sekä loppuneet työt. Hankkeen kaikilla 
osapuolilla, joihin lukeutuvat tilaaja, viranomaiset, ali- ja sivu-urakoitsijat sekä tavaran-
toimittajat voivat lisätä työmaapäiväkirjaan huomautuksia. Urakoitsijan merkitessä mui-
ta osapuolia koskevia huomautuksia, täytyy merkatun osapuolen vahvistaa se kuittauk-
sella. Valvoja, jonka tilaaja on nimennyt, kuittaa työmaapäiväkirjan säännöllisesti osoit-
taen kuittauksella tiedoksisaantinsa. [1, s. 31; 13, s. 249-250.] 
 
Työmaapäiväkirja ei kuitenkaan täytä reklamaatiolle asetettuja vaatimuksia. Tästä joh-
tuen reklamaatio tulee tehdä merkinnöillä työmaakokouksen pöytäkirjaan tai osoittaa 
reklamaatio suoraan kyseiselle osapuolelle. Työmaapäiväkirja voi kuitenkin täyttää ta-
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pauksessa, jossa taho, jolle reklamaatio on tehty, vahvistaa saaneensa tiedon työmaa-
päiväkirjan kuittauksesta. [13, s. 249-250.] 
2.3.5 Sähköinen kirjeenvaihto 
Yhtenä hyvänä viestintämuotona voidaan pitää sähköposteja, joiden lähettäminen on 
yleistynyt nyky-yhteiskunnassa merkittäväksi viestintämuodoksi. Sen avulla pystytään 
hoitamaan vaivattomasti kahden tai useamman osapuolen välisiä keskusteluja ja sa-
malla käydyt keskustelut tallentuvat mahdollisia jälkitarkasteluja varten. Sähköposteista 
voidaan myöhemmin helposti tarkastaa esimerkiksi, mitä on tilattu, jolloin ne toimivat 
hyvin myös reklamaatioiden tukena. [1, s. 32.] 
 
Sähköpostin nopeuden ja vaivattomuuden takia sillä on myös lieveilmiöitä. Monesti 
sähköpostilla laadittu viesti lähetetään varmuuden vuoksi useammalle vastaanottajalle, 
vaikka kyseiseen ei olisi tarvetta. Mitä enemmän toimijoita yhteisöstä löytyy, sitä 
enemmän varmuuden vuoksi lähetettyjä turhia viestejä lähetetään. Ongelmatilanteita 
selvittäessä täytyisi tarkkaan harkita sähköpostin käyttämistä viestintävälineenä. Säh-
köpostiin vastaamisen helppous johtaa helposti tilanteeseen, jossa ylireagoidaan jättä-
en todiste tapahtumasta. Sähköpostiviestintä tulisi rajoittaa hyvinkin yksinkertaisten ja 
luonteeltaan neutraalien asioiden selvittämiseen. [1, s. 32.]  
 
Organisaation projektia koskevat yhteiset sähköpostit tulisi tallentaa kaikkien projektiin 
osallistuvien tarkasteltaviksi esimerkiksi verkkolevylle. Muiden urakkaa koskevien asia-
kirjojen tapaan sähköpostiviestien tallenteita tulisi säilyttää 10 vuotta urakan vastaan-
ottopäivästä, sillä sähköpostien sisällössä on varsin usein urakoitsijan kannalta merkit-
tävää juridista näyttöä. [1, s. 32.] 
2.4 Erimielisyyksien ratkaisu 
Riitatilanteiden ratkaisuun urakkasopimuksen osapuolten välillä on annettu Rakennus-
urakan yleisissä sopimusehdoissa (YSE 1998 89 §) yleinen ohje. Määräys ei kuitenkaan 
ole osapuolia velvoittava, mutta sen tarkoituksena on kuvata hyvää käytäntöä ja antaa 
sitä kautta ulkopuolisena toimivalle riitatilanteen ratkaisijalle tulkintaohje toimenpitei-
siin. Ohjeen mukaan riitatilanteen osapuolten tulee pyrkiä tilanteeseen, jossa häiriöt 
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ratkaistaan neuvottelemalla heti erimielisyyden ilmaannuttua. Taustalla ohjeella on se 
tilanne, että kiistatilanteessa erimielisyyksien ohittaminen ei poista ongelmaa vaikka 
sitä lykättäisiin. Vaan sillä on juuri päinvastainen vaikutus, jolloin ajan kuluessa ongel-
manratkaisu vaikeutuu. Tilanteessa, jossa sopimusasiakirjat eivät anna suoraa vastaus-
ta kiistan ratkaisuun, tulee osapuolten saavuttaa yhteisymmärrys sopimusaineistossa 
yleisten periaatteiden perusteella. Yhdenmukaisen tulkinnan periaatetta noudatetaan 
yleisesti kiistatilanteiden ratkaisuissa, jolloin samantapaiset ja toistuvat kiistat tulee 
ratkaista samalla tavalla, jos niille ei löydy suoraa vastausta sopimusasiakirjoista. Pai-
noarvo samanhenkisten kiistojen suhteen on merkittävä, jos kiistaa käsitellään oikeus-
teitse. [1, s. 32, 13, s. 305.] 
2.4.1 Riidanalainen suoritus 
Työsuorituksia, joiden lisä- ja muutostyöstatuksesta tai työn vaikutuksesta kustannuk-
siin ja aikatauluun ei päästä yksimielisyyteen käsitellään YSE 1998:n pykälässä 90 §. 
Sen ajatuksena on turvata rakennushankkeen edistyminen ja valmistuminen ajoissa. 
Määräyksellä pyritään ehkäisemään yksittäisen lisä- ja muutostyön kustannusvaikutuk-
sia siihen haittaan nähden, että kiistatilanteen ratkaiseminen ennen työn aloittamista 
vaikuttaa kokonaisaikatauluun ja muihin urakoitsijoihin nostaen kustannuksia myös 
heidänkin osalta.  [1, s. 33, 13, s. 305-309.]  
 
Sopimusosapuolten ollessa yksimielisiä työn pitämisestä lisätyönä määräyksen 90 § 
mukaan, ei urakoitsijalla tilaajan vaatiessakaan ole velvollisuutta suorittaa työtä, jos 
osapuolet ovat erimielisiä lisätyön suorittamisen ehdoista. Tällaisessa tapauksessa ura-
koitsijan on pidättäydyttävä työn suorittamisesta siihen asti kunnes ehdoista on sovittu, 
jos ehdoista ei päästä sopuun on urakoitsija velvoitettu suorittamaan työ riidanalaise-
na. Riidanalaisen muutostyön ollessa sellainen, että urakoitsijalla YSE 44 §:n mukaan 
olisi oikeus urakka-ajan pidennykseen, on tilaajan myönnettävä kohtuullinen pidennys 
myös YSE 90 §:n tarkoittamissa tilanteissa. Urakka-ajan pidennyksen oikeus tulee ura-
koitsijalle muutostyön perusteella ratkaistavaksi tuomioistuimessa, jos tilaaja ei ole 
myöntänyt urakoitsijalle ennen työn aloittamista urakkaa koskevaa urakka-ajan piden-
nystä, vaan vaatii urakoitsijaa YSE 90 §:n nojalla suorittamaan työn alkuperäisen aika-




Tilaajalla on myös oikeus korjata urakoitsijan laiminlyöntejä. Eri sopimusasiakirjat aset-
tavat urakoitsijalle sivuvelvollisuuksia päävelvollisuuden lisäksi. Urakoitsijaa koskevissa 
päävelvollisuuden laiminlyönneissä virheiden tai merkittävän viivästymisen kohdalla, voi 
tilaaja purkaa urakkasopimuksen. Näissä tapauksissa virhe on todettu olevan niin vaka-
va, että se vaarantaa urakkasopimuksen toteutumisen tilaajan kannalta. Aina asia ei 
kuitenkaan ole näin, vaan YSE 91 §:n määräys antaa tilaajalle riittävät keinot reagoida 
tilanteeseen ja sitä kautta saada sopimussuhde edellytetylle tasolle. YSE 91 § määräys-
tä käytetään niissä tilanteissa, joissa urakoitsija kehotuksista huolimatta ei täytä sopi-
muksessaan olevia velvoitteita. Tilaaja voi näissä tapauksissa varattuaan ensin kohtuul-
lisen ajan tilanteen korjaamiseksi huolehtia velvollisuuden täyttämisestä ulkopuolisen 
urakoitsijan tai muun palveluiden tuottajan avulla. Lojaaliteettiperiaatteen mukaan 
myös sopimusrikkomuksen kohteena olevan urakoitsijan on toimittava niin, että hänelle 
aiheutuvat vahingot jäävät mahdollisimman vähäisiksi. Tilanteen aiheuttamien kustan-
nusten korvausten lisäksi urakoitsijan on myös korvattava YSE 25 §:n mukaan muunkin 
aiheutuneen ennalta arvattavissa olevan vahingon osuus. [13 s. 307-308.]   
2.4.2 Projektikatselmus 
Projektiorganisaatiossa vallitsevia erimielisyyksiä ja erimielisyyksien syntymistä voidaan 
liennyttää projektikatselmuksella. Projektikatselmuksessa otetaan kantaa häiriöiden 
syntymiseen ja ratkaisuihin ennen projektin alkua. Katselmoinnin tarkoituksena on toi-
mia hyödyllisenä apuvälineenä, koska projektiorganisaatio voi tulla sokeaksi omassa 
toiminnassaan piilevistä epäkohdista tai kiireen takia jättää myös jotain tärkeää teke-
mättä. [1, s. 33, 10, s. 232-234]. 
 
Laadittaessa projektikatselmusta olisi hyvä, että sen tekijä olisi projektin ulkopuolinen 
henkilö, jolla on vankka teoreettinen näkemys ja käytännön kokemus projektityösken-
telystä. Dokumenttien tasolla tapahtuva projektin toimivuuden katsominen eli auditointi 
ei riitä, vaan olisi syytä seurata projektin työskentelyä käytännön tasolta. Ulkopuolisen 
tekijän käyttäminen katselmuksen laatimisessa on juuri hyödyksi ensimmäisessä aiem-
min mainitun sokeaksi tulemisen takia. Tekijä voi omaksua paremmin ulkopuolisena 
projektin hyödyt ja haitat sekä tuoda ehdotuksia, mitä projektiorganisaatio ei muuten 




Projektikatselmuksen pitämisestä olisi hyvä sopia jo mahdollisimman varhaisessa vai-
heessa, jotta ehkäistään häiriöitä ja ristiriitoja projektiorganisaation kesken. Katselmuk-
sen käyttöönottoa kesken projektia ongelmien vallitessa voidaan sitä pitää epäluotta-
muslauseena ja provosoivana tekona. Ulkopuolisen väliintulo muistuttaa tässä tapauk-
sessa hyvin paljon riitatilanteiden selvittämiseen käytettävää välimiesmenettelyä. Toi-
sekseen hankkeen edetessä hankkeessa esiintyvien ongelmien vaikuttamiseen käytet-
tävät mahdollisuudet vähenevät. Katselmointitilanne pystytään pitämään hankkeen 
normaalina osana, jos katselmoinnista on sovittu yhteisesti yksi tai useampi ajankohta 
jo projektin alussa, eikä sitä silloin koeta riitelytilanteeksi. [1, s. 34.] 
  
Epävarmuustekijöiden esiintyessä suurissa määrin olisi syytä ottaa käyttöön projekti-
katselmus. Pienten ja tavanomaisten hankkeiden osalta katselmuksia voidaan tehdä 
oman organisaation voimin eikä silloin edellytetä käytettäväksi ulkopuolista projektikat-
selmuksen laatijaa. [1, s. 34.] 
2.4.3 Välimiesmenettely 
YSE 98 §:n mukaan urakkasopimusta ja sen lisä- ja muutostöiden sekä edellä mainittu-
jen kustannus- ja aikatauluvaatimusten erimielisyydet tulisi ratkaista käräjäoikeudessa, 
ellei urakkasopimuksessa ole välimiesmenettelyn käyttämisestä riitatilanteissa sovittu 
toisin. [1, s. 34; 13, s. 308-309.] 
 
Välimiesmenettelyn käyttämisestä voidaan sopia yksittäisten erimielisyyksien osalta jo 
niiden synnyttyä. Välimiesmenettely voi siis tulla kyseeseen taloudellisessa loppuselvi-
tyksessä, jossa lisä- ja muutostyön erimielisyyksiä, joita ei ole ratkaistu saatetaan väli-
miesten ratkaistavaksi. Menettelystä on kuitenkin tehtävä kirjallinen sopimus välimies-








3.1 Työmaaraporttien analysointi 
SRV Rakennus Oy käyttää työmaillaan säännöllisin väliajoin pidettävää työmaarapor-
tointia, jossa käydään työmaan tilanne läpi työmaan sekä konttorin toimihenkilöiden 
kanssa. 
Raporteilla pysytään hyvin mukana työmaan velvoitteista, koska toteutusorganisaatio 
kokoontuu yhdessä käsittelemään edellisessä raportissa huomattuja puutteita ja onko 
niitä korjattu sekä pohtimaan nykyisiä sekä tulevia ongelmia ja niiden ratkaisuja. 
Raporttien avulla saatiin hyödyllisiä tietoja insinöörityöhön. Raporteista saatiin selville 
kohdetyömaiden yleisimmät viiveet ja osittaista suuntaa niiden kustannusvaikutuksille. 
Raporteista löytyneet aikataulutilanteet työmaiden tahdistavien työvaiheiden osalta 
kertoivat hyvin myös sen, mitkä työvaiheet olivat suurimmat aikatauluongelmia aiheut-
taneet vaiheet. Raportin sisältö avasi tilannetta myös kustannuspuolen vaikutuksista. 
Työmaaraportit auttavat myös hyvin hankintaosastoa pysymään tilanteen tasalla han-
kinnoista, jotka uupuvat tai mitä on jo työmaalle hankittu. Hankintapuutteet voivat 
myös aiheuttaa kustannusvaikutuksia, jos niitä ei hoideta tarpeeksi ajoissa. 
Suunnitelmahäiriöihin työmaaraportti antoi tietoa katselmusten ajankohtaisuudesta ja 
onko niitä pidetty ja mitä suunnitelmapuutteita työmaalta löytyy. 
Häiriöistä annettuihin reklamaatioihin ja yleisimpiin häiriöihin raportit antoivat myös 
tietoja, joita pystyttiin käyttämään hyväksi insinöörityössä. Reklamaatioista selvisi ylei-
simpien häiriöiden aiheuttajia ja monessa reklamaatiotapauksessa oli kyseessä myös 
sama aliurakoitsija tai työvaihe. 
Työmaaraporttien perusteella saatiin myös hyvä käsitys SRV Rakennus Oy:n työmailla 
tapahtuvista yleisimmistä riskien torjunnoista. Mitä työmaan riskejä oli otettu huomioon 
ja miten niihin oltiin varauduttu tai varaudutaan. Hyvä kustannusvalvonta ja niiden 
raportointi yhdessä työmaaorganisaation kanssa edesauttaa työmaan sujuvuutta, jol-
29 
 
loin voidaan yhdessä varautua häiriöihin ja niiden torjuntaan sekä korjaustoimenpitei-
siin. Kustannusvalvonnan kautta työmaaraporteissa voidaan läpikäydä litteroita, joiden 
kohdalla kustannusvaikutukset ovat nousseet tavoitellusta. 
3.2 Kustannusvalvonnan analysointi 
Kustannusvalvonnan avulla saatiin selvitettyä ja analysoitua suurimpien häiriöiden ai-
heuttajia sekä niiden kustannusvaikutuksia rakennustyömaan kustannuksiin. Kustan-
nusvalvonnassa esitettyjen litteroiden kautta pystyttiin löytämään ne yleisimmät häiriöt, 














4  Yleisimmät työmaalla esiintyvät häiriöt 
Opinnäytetyön tekemiseen käytettävien materiaalien tutkimisen perusteella raporteista 
ja kustannusvalvonnasta löytyi jokaiselta opinnäytetyön kohteena olevalta työmaalta 
ne yleisimmät kustannusvaikutuksia tuoneet häiriöt. Yleisimmät tutkimuskohteiden kus-
tannusvaikutuksia nostaneet häiriöt olivat olleet perustus- ja maanrakennustöissä ta-
pahtuneet häiriöt, elementtisuunnittelun häiriöt, elementtien toimitus- sekä valmistus-
vaikeudet, elementtiasennuksessa tapahtuneet häiriöt, sääolosuhteiden vaikutuksesta 
ja laatuhäiriöt tuotteissa sekä rakentamisen laadussa. 
Työmaiden yleisimpien häiriöiden määrä kymmenellä kohdetyömaalla voidaan katsoa 
seuraavasta taulukosta (Kuva 8), jossa x esittää lukua, kuinka monella työmaalla kym-
menestä häiriö kyseisessä työvaiheessa esiintyi: 
 
Kuva 8. Häiriöiden esiintymismäärä kohdetyömailla. 
 
Työvaiheen kohdatessa häiriön, häiriö aiheuttaa häiriöketjun. Ketju voidaan havainnol-
listaa seuraavanlaisesti suunnittelu-toimitus-asennus-laatuvirhe. Häiriöketjun osa-
alueilla ilmenevä häiriö vaikuttaa ketjussa sen jokaiseen osa-alueeseen. Suunnitteluhäi-



















heuttaa mahdollisesti laatuvirheen lopullisessa tuotteessa. Laatuvirhe voi olla myös 
näkymätön, mutta kustannuksia nostava, jolloin työ ei ole ollut laadultaan sopimusta 
vastaava. Toimitushäiriö voi johtua suunnittelun epäonnistumisesta tai resurssipulasta, 
jolloin suunnitelmat voivat mennä uusiksi tai tuotteen toimitus viivästyä. Tämä taas 
aiheuttaa asennukseen aikatauluvirheen ja aikataulua voidaan joutua päivittämään tai 
tekemään siihen korjaavaa aikataulusuunnittelua. Aikataulumuutos aiheuttaa työmaalla 
kirimistä ja seuraavien työvaiheiden uudelleensuunnittelua. Asennuksessa tapahtuva 
häiriö voi näkyä työmaan laatuvirheenä ja aiheuttaa myös aikatauluviiveitä. Laatuvir-
heen huomaaminen häiriöketjussa voi tarkoittaa häiriön tapahtumista koko ketjussa, 
jolloin tuote on voitu suunnitella tai asentaa väärin. Siksi onkin tärkeää valvoa koko 
häiriöketjun toimintaa jo ennen suunnittelua ja pohtia ketjussa esiintyviä mahdollisia 
häiriötapauksia ja niiden torjuntaa. 
4.1 Perustus- ja maanrakennustyöt 
Perustus- ja maanrakennustyössä tapahtuneet häiriöt työmailla johtuivat aliurakoitsijan 
ongelmista, maanrakennustyövaiheessa esiin tulleista maapohjan muutoksista, suunni-
telmamuutoksista, häiriöistä perustuselementtien suunnittelussa sekä toimituksessa. 
Sääolosuhteet ovat olleet myös yksi työvaihetta vaikeuttanut ja kustannuksia nostanut 
osa-alue. 
Aliurakoitsijoiden toiminta perustustyövaiheessa johtui työmailla toimineitten maanra-
kennusurakoitsijoiden resurssipulista. Aliurakoitsijoilla on ollut työmaalla töihin suh-
teutettuna liian vähän työvoimaa tai urakoitsijaa ei ole näkynyt työmaalla ollenkaan. 
Maanrakennusurakoitsijoiden resurssipulat ovat johtuneet myös suurelta osin siitä, että 
he ovat haalineet resursseihinsa nähden liian monta työmaata, jolloin kaikille työmaille 
ei ole riittänyt joko koneita tai työntekijöitä suorittamaan vaadittua työtä. 
Maanpohjan muutokset olivat myös yksi häiriöitä ja kustannuksia nostanut osa-alue. 
Töitä aloittaessa on tullut esiin esimerkiksi kalliopohjan muutoksia, joita ei ole maapoh-
jaa tutkittaessa ja kustannuksia laskettaessa huomioita ollenkaan. 
Elementtien suunnittelun, toimitus- ja valmistusvaikeuksien osuus häiriöissä nousi myös 
kohdetyömailta esiin. Suunnittelijan vaihdokset, siitä johtuneet viivästymiset suunni-
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telmien toimituksissa ja sitä kautta elementtien valmistuksessa nostivat kustannuksia ja 
yhdellä työmaalla tekivät suunnitelmamuutoksen, jolloin jotkut työmaat vaihtoivat pe-
rustuselementit paikalla valuiksi. 
Sääolosuhteet vaikuttavat myös perustustyövaiheen rakentamista niiden ajoittuessa 
syksylle tai talvelle. Viime vuosien runsaat lumimäärät ja kovat pakkaset ovat hidasta-
neet työn toteuttamista. Lumen määrän takia työt ovat siirtyneet, koska runsas lumen 
määrä on estänyt työvaiheen aloittamista ja on jouduttu keskittymään lumen siirtoon. 
Viime talvien sääolosuhteet ovat olleet myös sellaisia, että lunta on tullut monena päi-
vänä peräkkäin, jolloin on jouduttu keskittymään ainoastaan lumen poistamiseen. Ko-
vat pakkaset ovat omalta osaltaan viivyttäneet toimintaa jäädyttämällä työkoneita sekä 
työntekijöitä. Pääkaupunkiseudun viime vuosien talven erilaisuus on myös vaikuttanut 
työvaiheeseen, koska pääkaupunkiseudun talvet alkavat myöhäisessä vaiheessa yleen-
sä tammikuussa, jolloin talven haitat on saatu minimoitua.  
Kohdetyömailla esiintyi häiriöitä maanrakennus- ja perustustyövaiheessa kuudella työ-
maalla kymmenestä (Kuva 8). Häiriöiden suurimmat syyt olivat resurssipula aliurakoitsi-
jan toiminnassa tai talven tuoma haasteellisuus. Muutamalla työmaalla maanpohjan 
rakenne oli ollut erilainen kuin mitä aikaisimmilla tutkimuksilla oli saatu selväksi ja se 
muutti alkuperäisiä suunnitelmia ja aikatauluja (Liite 1.). 
Häiriön esiintyessä maanrakennus- ja perustustyövaiheessa estää se runkotyövaiheen 
aloittamisen ja viivästyttää rungon jälkeisiä työvaiheita. 
4.2 Suunnittelun ohjaus 
Työmaaraporttien ja kustannusvalvonnan perusteella toinen yleinen työmaalla tapah-
tunut häiriötekijä oli elementtisuunnittelussa tapahtuneet häiriöt. Häiriötapauksissa 
suunnittelija oli vaihtunut, suunnitelmat myöhässä tai suunnitelmissa oli virheitä. Häiriö 
näinkin aikaisessa vaiheessa työmaata pysäyttää työmaan hyvin nopeasti. Elementti-
suunnittelun häiriintyminen vaikuttaa moneen työvaiheeseen sen jälkeen, koska ele-
menttivalmistajat eivät saa elementtien valmistukseen tarvittavia piirustuksia ja pa-
himmassa tapauksessa yhdessä elementtivalmistajan korkean työtilanteen kanssa työ-
maan kustannukset nousevat huomattavasti. 
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Häiriö suunnittelun ohjauksessa esiintyi kymmenestä työmaasta kahdeksalla (Kuva 9). 
Suurimmat tekijät häiriöihin suunnittelun ohjauksessa olivat toisten suunnittelijoiden 
puutteet esimerkiksi elementtien varauksissa, suunnitelmien myöhästyminen, resurssi-
pula suunnitelmien teossa sekä hyvin monet suunnitteluvirheet lopullisen tuotteen saa-
puessa työmaalle (Liite 1.). 
Suunnittelun ohjauksessa tapahtuvan häiriön vaikutukset jatkuvat hyvin voimakkaina 
työmaan loppuun asti. Elementtisuunnittelun häiriöt aiheuttavat hyvin usein häiriöket-
jun, jossa elementtien valmistus, toimitus sekä asennus häiriytyvät ja nostavat työ-
maan kustannuksia huomattavasti. Siksi olisikin hyvin kriittistä huolehtia suunnittelun 
ohjauksen onnistuminen yhdessä seuraavaksi käsiteltävän elementtien toimitus- sekä 
valmistusvaikeuksien kanssa. 
4.3 Elementtien toimitus- ja valmistusvaikeudet 
Kolmas esiintynyt häiriötilanne oli elementtien valmistuksesta johtuvat häiriöt. Suunni-
telmapuutteet, korkea tehtaan kapasiteetti tai vaihtuvat valmistajat viivästyttävät työ-
maan etenemistä hyvin paljon. Työmaa ei elementtipuutteiden takia pääse etenemään 
ja sillä on pitkät vaikutukset myöhemmässä vaiheessa aikataulun kirimisen muodossa. 
Kustannukset nousevat, koska joudutaan tekemään ylitöitä niin viikolla kuin viikonlop-
puisin aikataulun kiinniottamisen takia. Työntekijäkustannukset viikonlopputöistä ovat 
hyvin korkeat. Aikataulumuutoksia joudutaan tekemään, jotta muut työvaiheet saadaan 
sovitettua yleisaikatauluun. Tehtaan kapasiteetin täyttyessä toimitukset ovat pitkitty-
neet tai jopa on jouduttu turvautumaan vaihtoehtoiseen elementtivalmistajaan, jotta 
työmaan elementit saadaan työmaalle.  
Tehtaan tuotannon suunnittelun häiriintyessä vaikuttaa se elementtien toimitusaikoihin, 
koska tehtaan tuotanto sekaantuu aikataulumuutosten takia ja muuttaa jo suunniteltua 
tuotantoaikataulua. Aikataulumuutoksen takia työmaalle ei voida valmistaa elementte-
jä, koska tuotantoon on mahdollisesti varattu jo muidenkin työmaiden elementtejä. 
Tämä johtaa tuotannon aikataulun korjaamiseen ja tehdas joutuu pohtimaan, missä 
välissä valmistaa vaaditut elementit. Syitä kyseiseen tapahtumaketjuun voidaan löytää 
elementtisuunnittelijan virheestä, jolloin vaaditut elementtikuvat eivät ole saapuneet 
tehtaalle tarpeeksi ajoissa tai niissä on virheitä sekä työmaan aikatauluhäiriöistä.  
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Elementtivalmistuksessa ja -toimituksessa kohdetyömailla esiintyi häiriö melkein jokai-
sella työmaalla (Kuva 8). Suurimmat syyt häiriöihin löytyivät elementtisuunnittelijan 
resurssipulan ja siitä johtuneen myöhästymisen kautta, jolloin tehtaalle tulevat kuvat 
eivät saavu tarpeeksi ajoissa ja aiheuttavat häiriöketjun, joka ulottuu runkotyövaiheen 
jälkeen pitkälle työmaan aikataulussa. Tämä aiheuttaa kirimistä aikataulun suhteen ja 
se nostaa kustannuksia yli- sekä viikonlopputöiden ja kalustovuokrien muodossa (Liite 
1.). 
4.4 Elementtiasennus 
Elementtiasennuksen häiriöt ovat työmaan rakennusvaiheessa vakava tai jopa vakavin 
yksittäinen häiriötapaus. Elementtiasennuksen häiriintyessä kustannusvaikutukset ovat 
hyvin suuret. Asennuksen epäonnistuessa elementtien puutteen, aliurakoitsijan ammat-
titaidottomuuden takia tai kohdetyömailla esiintyneen asennusryhmän vaihdon takia 
viivästyy runkovaihe suurella todennäköisyydellä. Runkovaiheen häiriötilanne vaikuttaa 
sitä seuraaviin työvaiheisiin kriittisesti, koska sisävalmistusvaihe ei voi edetä rungon 
puuttuessa. 
Elementtien toimitushäiriö vaikuttaa asennuksen onnistumiseen hyvin paljon. Element-
tien puuttuessa työmaalta seisauttaa se pahimmassa tapauksessa koko työmaan niin 
pitkäksi aikaa kuin asennettavat elementit saapuvat työmaalle. Rungon viivästyessä se 
vaikeuttaa sisätyövaiheen aloitusta sekä vesikaton valmistusta. Runkoa ei saada um-
peen katon ja elementtien puuttuessa. Tämä taas aiheuttaa sen, että rakennuskohteen 
lämpöjä ei saada päälle ja runkoa kuivaksi sisävalmistusvaihetta varten. Erityisesti run-
gon märkyys vaikuttaa vedeneristyksen asentamiseen sekä tasoite- ja maalaustöihin, 
joiden aikataulumuutokset vaikuttavat hyvin suureen osaan työmaan muista työvaiheis-
ta, kuten laatoitukseen, kaluste- ja lattia-asennuksiin sekä putkiasennuksiin. 
Asennusryhmästä johtuvia häiriötekijöitä ei aina voida osoittaa helposti, mutta ele-
menttiasennuksen asennukseen on määritelty Ratu-kortistossa (Ratu 0396) työ-
menekit. Ratu-kortin perusteella voidaan määritellä asennusmäärän minimivaatimukset 
eli kuinka monta elementtiä pitää päivässä saada asennusryhmän asennettua. Ryhmän 
asennusnopeuden ollessa liian hidas, joutuvat elementtitoimitukset jonottamaan työ-
maalla tai tehtaalla ja tehtaiden ollessa hyvin usein täyteen lastattuja myöhästyttää se 
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uusien elementtien valmistusta, koska tehtailla ei yksinkertaisesti enää ole tilaa. Olo-
suhteiden vaikutus hyvällä talvisäällä asennusnopeuteen ei juurikaan eroa kesällä vaa-
ditusta tahdista, koska asennus ei itsessään häiriinny, mutta lumen ja jään poistaminen 
viivästyttää työntekoa. 
Työmaan on hyvä seurata elementtien asennuksesta tehtyä elementtisuunnitelmaa ja 
reklamoida aliurakoitsijaa, jos suunnitelmasta jäädään aikataulullisesti.  
Häiriöitä elementtiasennuksen runkotyövaiheen aikana esiintyi yhdeksässä kymmenes-
tä työmaasta (Kuva 8). Suurimmat häiriön aiheuttajat olivat elementtien toimitusvai-
keudet sekä asennusryhmän ammattitaidottomuus. Töitä oli myös runkovaiheen talvel-
le ajoittumisen takia vaikeuttanut runsas lumi sekä kovat pakkaset. 
4.5 Sääolosuhteiden vaikutukset 
Sääolosuhteet Suomen kaltaisessa pohjoisessa valtiossa ovat yksi merkittävimmistä 
häiriöiden tekijöistä. Viime vuosien kaltaiset talvet runsaine lumineen ja kovine pak-
kasineen tuovat työmaalle omat haasteensa. Erittäin kriittisesti talviolosuhteet tai erit-
täin kosteat ja sateiset syksyt, kuten viime syksy oli vaikuttavat perustustyöstä sisä-
valmistusvaiheeseen. Runsas lumi aiheuttaa tarpeen talvilisätöille, joita runsaslumiset 
talvet aiheuttavat. Lumi estää rakennustöiden jatkamisen ja se pitää viedä työmaalta 
pois ennen kuin voidaan työvaihetta jatkaa. Sisävalmistusvaiheessa, jossa talo on um-
pinainen ja lämmöt päällä, runsas lumentulo tai kovat pakkaset eivät tuo niin suurta 
kustannusvaikutusta projektille. 
Runkovaiheen ajoittuessa syksylle tai talvelle on hyvä huomioida aikataulussa sää-
olosuhteiden kustannusvaikutukset, jotta ylimääräisiltä yllätyksiltä estytään. Talvi lisää 
lumen poisviennin lisäksi rakennusvaiheen lämmityskuluja sekä suojaukseen käytettä-
viä kustannuksia. Tämän takia olisikin hyvä ajoittaa runkotyövaihe keväälle tai kesälle 
ja sisävalmistusvaihe talvelle. Runkotyövaiheen ajoittuminen keväälle tai kesälle mini-
moi talven tuomat asennusongelmat ja verrattaessa sisävalmistusvaiheen kustannuk-
siin talvella, ovat ne huomattavasti pienemmät, koska asennusaikaisia lisätöitä ei jou-
duta talvella sisävaiheessa tekemään toisin kuin runkovaiheessa (Taulukko 2). Työvai-
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heiden ajoitusta ei kuitenkaan ole helppo ajoittaa rakennuttajan haluamalle ajankoh-
dalle urakkasopimusten tai markkinoiden takia. 
Sateinen syksy tai kylmä ja luminen talvi tuovat sisävalmistusvaiheen aikana kustan-
nuslisäyksiä myös rakennusaikaiseen suojaukseen, jotta vältytään ylimääräisiltä korja-
ustöiltä myöhemmissä vaiheissa. On tärkeää suojata kosteudelle haitallisia rakennus-
osia, kuten väliseiniä ja välttää eristysten kastumiset sekä poistaa ylimääräinen kosteus 
esimerkiksi betonirakenteista. Betonirakenteiden kosteus vaikuttaa tahdistaviin työvai-
heisiin, jos työmaan vedeneristystyöt viivästyvät, mikä taas tuo lisää kustannuksia 
lämmitykseen ja huoneistojen kuivatukseen. 
Talven tuomat lisäkustannukset verrattuna kesäaikaan löytyvät seuraavasta taulukosta: 
Taulukko 2. Kerrostalorakentamisen lisäkustannukset prosentteina vastaavista kesä-
ajan rakentamisen kustannuksista. [17, s. 1.]  
 
Talvikustannukset muodostuvat seuraavista tekijöistä kokonaistyömenekin kasvu, ma-
teriaalihukka, muuttuneet materiaalit, energian tarpeen kasvu, koneiden ja laitteiden 
muuttunut tarve sekä rakennusajan kasvu. [17, s. 3.] 
Häiriöihin on syytä varautua suunnittelemalla työt ilman häiriötä ja varautumalla kes-
keytyksiin, jolloin varmistetaan aikataulun tavoitteellisuus ja realistisuus samaanaikaan. 
On hyvä jättää ns. pelivaraa suurhäiriöille ja eri työvaiheet vaativat eri määrän peliva-
raa. Perustustyövaihe vaatii suurhäiriövarauksena aikatauluun noin 5%:n lisän, runko-
työvaihe 10%:n ja sisävalmistusvaihe noin 2%:n. [17, s. 12.] 
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Kohdetyömailla häiriöitä sääolosuhteiden takia löytyi kahdeksalta työmaalta kymmenes-
tä (Kuva 8). Häiriön aiheuttajia olivat viime talvien suuret lumimäärät sekä harvinaisen 
kovat yhtenäiset pakkasjaksot, jotka pysäyttivät työmaita ja nostivat niille varattuja 
talvityön kustannuksia pahimmissa tapauksissa 30% (Liite 1.). 
4.6 Laatu 
Työmailla esiintyy myös laadullisia häiriöitä. Aliurakoitsijan työnlaatu tai elementtival-
mistajan elementtien laatu vaihtelee suuresti. Huonolaatuiset tai väärin tehdyt työvai-
heet tai rakennustuotteet nostavat kustannuksia, koska korjaustöihin menee ylimää-
räistä rahaa. Siksi olisikin hyvä panostaa työmaan valvontaan työvaiheita tehtäessä. 
Virheiltähän ei voida välttyä, mutta tiukalla valvonnalla voidaan ehkäistä tapahtuvat 
häiriöt. Huonosti tehdyt työt eivät välttämättä esiinny saman tien vaan voivat tulla vuo-
sien päästä esille esimerkiksi homeongelmina. Urakkasopimuksia laadittaessa olisikin 
hyvä aina sisällyttää kyseisen työvaiheen laatuvaatimuksista kertova dokumentti, esi-
merkiksi Ratu-kortti tai RT-kortti, joista kyseiseen aliurakkaan ryhtyvä yritys näkisi vaa-
ditut laatuvaatimukset. 
Yleisesti voitaisiin ajatella projektin yhteydessä, että tehdään kerralla kunnolla, vaikka 
se maksaisi hieman enemmän. Enemmän kustannuksiin tuo vaikutusta työvaiheen kor-
jaaminen tai uudelleen tekeminen. Myös valittaessa urakoitsijaa, toimittajaa tai suun-
nittelijaa voitaisiin kiinnittää halvimman hinnan sijasta aliurakoitsijan maineeseen tai 
työn jälkeen.  
Yrityksillä olisi hyvä olla palautejärjestelmä, jossa muiden työmaiden kokemusten pe-
rusteella arvioidaan aliurakoitsijan toimintaa ja varsinkin tapauksissa, joissa häiriö esiin-
tyy työmaalla antaa palaute aliurakoitsijan toiminnasta. SRV Rakennus Oy:llä on käy-
tössään aliurakoitsijan arviointi-/palautejärjestelmä, josta voidaan hakea hankinnan 
sekä työmaan käyttöön aliurakoitsijan arviointeja. Järjestelmä auttaa valitsemaan arvi-
on perusteella työmaiden käyttöön hyviä aliurakoitsijoita, jolloin pystytään ennaltaeh-
käisemään häiriöiden syntyä. Parhaassa tapauksessa työmaaorganisaatio voisi tehdä 
sopimuksen aliurakoitsijan kanssa jo seuraavasta työmaasta arvioinnin perusteella, 
jolloin pystyttäisiin pitämään hyväksi todettu ryhmä työmaan palveluksessa. 
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4.7 Yleisimpien häiriöiden vaikutukset muihin työvaiheisiin 
Häiriö rakennusprosessin ketjussa aiheuttaa samalla tavalla kuin missä tahansa tuotan-
toprosessin ketjussa toimintaan häiriön. Mitä suurempi tai pidempiaikainen ketjun häi-
riö on sitä korkeammiksi siitä johtuvat kustannusvaikutukset nousevat. Rakennuspro-
sessin alkuvaiheen häiriöttömyys on suuremmassa roolissa kuin loppuvaiheen häiriöt. 
Tilanne, jossa häiriö tapahtuu rakennusprosessin alkuvaiheilla, kuten suunnittelun, 
elementtien tai runkovaiheen kohdalla, tuottaa myös niitä seuraavia häiriöitä. Suunnit-
telussa tapahtuva häiriö vaikuttaa elementtien tai rakentamisen etenemiseen ja kiristää 
aikatauluja ja sitä kautta nostaa kiinnisaamisen takia kustannuksia. Seuraavat työvai-
heet eivät voi lähteä käyntiin, koska niiden vaatima mesta ei ole valmis. Se taas vaikut-
taa kyseistä työvaihetta seuraaviin työvaiheisiin nostaen työmaan kustannuksia edel-
leen.  
Rakennuksen loppuvaiheen häiriöillä ei välttämättä ole niin kriittisesti vaikuttavia vaiku-
tuksia, koska ne yleensä ovat päällekkäisiä työvaiheita ja muita töitä voidaan häiriöistä 
huolimatta jatkaa. Suurimmat vaikutukset saadaan häiriön esiintyessä runkovaiheen 
aikana tai sisävalmistusvaiheen tahdistavimpien töiden kohdalla. Alkuvaiheessa häiriöis-
tä johtuvia aikataulumuutoksia voidaan kiriä ylitöillä ja työjärjestyksen uudelleensuun-
nittelulla, mutta loppuvaiheessa kiriminen ei onnistu vaan on turvauduttava viivästys-
sakkoihin. Kuitenkin viivästyssakot eivät aina riitä korjaamaan sattunutta vahinko, ku-
ten kohdetyömailla olleen kalustetoimittajan toiminnan kohdalla voitiin todeta. Kaluste-
toimittajan resurssipula ja kalustetoimitusten viivästymisestä aiheutuneet kustannukset 
olivat verrattuna viivästyssakon suuruuteen korkeammat. Viivästyssakon, joka on YSE 
1998:n mukaan 0,1 % urakkasummasta päivää kohden, olisi tässä tapauksessa pitänyt 





5 Ratkaisuehdotuksia rakennustuotannon häiriöiden ehkäisyyn 
Yleisimpien häiriöiden esiintyessä kohdetyömailla hyvin usein ja niiden suuren kustan-
nusvaikutukset johdosta, oli opinnäytetyöni kohdalla syytä pohtia ratkaisuehdotuksia 
niiden poistamiseksi tulevissa SRV Rakennus Oy:n työmaakohteissa (Liite 1.).  
Häiriöketjun tutkimisessa ja siihen kohdistettaviin ennakoiviin ratkaisuehdotuksiin, jotta 
pystyttäisiin tulevaisuudessa ehkäisemään työvaiheessa esiintyvät häiriöt jo ennen seu-
raavaa työvaihetta. Suunnittelu-toimitus-asennus-laatuvirhe-ketjussa mahdollisimman 
aikaisin tapahtuva häiriönehkäisy parantaa tuotteen laatua lopussa ja poistaa aikatau-
lumuutoksien tarpeet. Kiinnittämällä yleisimpiin häiriöihin huomiota pitäisi tulevaisuu-
dessa keskittyä jo poistamaan häiriöketjun aloittava tekijä elementtisuunnittelun ja 
elementtivalmistuksen kohdalla. Näiden häiriöiden poistaminen edes auttaisi asennuk-
sen onnistumista, jotta työmaa pysyisi suunnitellussa aikataulussa. 
Sisätyövaiheen suurimpia häiriöitä tutkittaessa niiden myöhästymistä on edesauttanut 
työmaan alkupäässä tapahtuneet häiriöt, kuten asennuksen myöhästyminen toimitus-
vaikeuksien takia. Yhdessä alun häiriöiden kanssa sisävalmistusvaiheen epäonnistumi-
nen aikataulullisesti nostaa kustannuksia huomattavasti. Sisävalmistusvaiheiden tahdis-
tavien työvaiheiden häiriöitä esiintyi hyvin monella kohdetyömaalla ja tasoite- ja maa-
laustöiden sekä kalustetoimituksessa ja asennuksessa esiintyneet häiriöt olivat hyvin 
yleisiä. Näiden työvaiheiden vaikutukset työmaan toimintaan ovat hyvin haitallisia. 
Suurten kalustetoimittajien vähyys kerrostalorakentamisen kohdalla yhdessä hyvin 
suurten tilausten kanssa muodostavat kalustevalmistajalle resurssipulan, jolloin toimi-
tusvaikeudet tulevat esiin. 
Häiriöiden ehkäisyyn parantamiseen voidaan kiinnittää työmaakokousten, hyvin toteu-
tettujen ja nopeasti reagoitujen reklamaatioiden sekä katselmusten avulla. Työmaako-
kousten kehitys- sekä ratkaisuehdotukset on hyvä tehdä huolella ja kuvata ongelmat ja 
pohditut ratkaisut hyvin, jolloin muiden työmaiden on hyvä käyttää raporttien tietoja 
hyväksi. Sama voidaan huomioida reklamoidessa toista osapuolta, jolloin hyvin laaditun 
reklamaation raportoinnilla pystytään katsomaan missä on menty aikaisemmin teke-
mään virhe ja sitä kautta estämään se tulevaisuudessa. Katselmusten pitämisellä pysty-
tään yhdessä aliurakoitsijan kanssa paremmin toteamaan heidän tai pääurakoitsijan 
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toiminnasta johtuneet häiriöt, jolloin on yhdessä saatu kehitettyä ratkaisu tilanteen 
korjaamiseksi.   
5.1 Aliurakoitsijoiden arvioiminen ja valinta 
Yhtenä ratkaisuehdotuksena pitäisin aliurakoitsijoiden arvioimista ja tietojen levittämis-
tä kaikille SRV Rakennuksen työmaille, jotta huonoista aliurakoitsijayhteistöistä päästäi-
siin eroon. Kerran tai kaksi kertaa huonoksi todettu aliurakoitsija voi hyvällä onnella 
onnistua seuraavassa työmaakohteessa, mutta suurin todennäköisyys on, että se epä-
onnistuu työsaavutuksessaan ja jättää työmaalle aikataulullisia ja kustannuksellisia on-
gelmia.  
Ainahan hyvien aliurakoitsijoiden valitseminen ei ole mahdollista, koska hyvät työmie-
het ovat aina käytössä, mutta näin saataisiin ainakin arvioitua aliurakoitsijat ja jos saa-
tavilla ei ole niitä parhaimpia vaihtoehtoja voitaisiin ottaa työmaalle kuitenkin arvioiden 
yläpäästä aliurakoitsijoita. Hyvienkään työmiesten valitseminen ei aina, auta vaan työ-
maaorganisaation sekä aliurakoitsijoiden henkilökemiat eivät aina kohtaa. Ihmisiä on 
erilaisia ja henkilöristiriidat voivat vaikuttaa hyvinkin paljon työnlaatuun.  
Sama pätee myös rakennusosien tuottajien valinnoissa, joissa yleensä valitaan niin kuin 
aliurakoitsijoiden kohdallakin se halvin vaihtoehto. Halpa ei yleensä ole se paras vaih-
toehto ja voi tuoda epäonnistuessaan suuremmat kulut kuin hieman kalliimpi urakoitsi-
ja tai valmistaja. Tämän takia olisikin hyvä harkita mahdollisuutta niin rakennustuotta-
jien kuin aliurakoitsijoiden hajauttamisessa, jolloin toisen kohdatessa häiriön, voisi toi-
nen osapuoli jatkaa. 
Häiriön sattuessa on hyvä reagoida tilanteeseen heti ja estää häiriön vaikutusten ulot-
tuminen seuraaviin työvaiheisiin. Aliurakoitsijan toimintaa on hyvä valvoa tarkkaan ja 
varmistaa heidän tekemän työn oikeanlaisuus ja virheiden sattuessa reklamoida aliura-
koitsijaa saman tien. Mestan vastaanotto yhdessä aliurakoitsijan työnjohtajan kanssa ja 
ongelmien raportointi auttaa välttämään myöhemmin tulevien ristiriitojen epäonnistu-
nut selvittely. Dokumentoidut virheet ennen seuraavaa työvaihetta voidaan todistaa 
kuvilla sekä aliurakoitsijan allekirjoittamalla pöytäkirjalla, jolloin aliurakoitsija ei voi 
enää yrittää todistaa virheen johtuneen pääurakoitsijasta. 
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5.2 Suunnittelijoiden valvonnan parantaminen 
Suunnitteluhäiriöistä puhuttaessa suunnittelijoiden tarkempi valvonta ja valitseminen 
edesauttavat työmaan onnistumista, unohtamatta kuitenkaan itse suunnitelmien val-
vontaa. Suunnitelmien valvonta ja tarkastus niiden oikeanlaisuudesta siinä vaiheessa, 
kun ne saapuvat työmaalle tai konttorille olisi hyvin tärkeää, jotta voitaisiin puuttua 
niistä johtuviin häiriöihin. Suunnittelija oli vaihtunut kohdetyömaiden alkuvaiheessa 
monella työmaalla ja tämä oli aiheuttanut ongelmia elementtisuunnitteluun ja sitä kaut-
ta elementtien valmistukseen, koska elementtitehdas ei saanut vaadittuja kuvia. Ylei-
simmät suunnittelijanvaihdon syyt olivat ammattitaidon riittämättömyys tai resurssipu-
la. Työmaalla tapahtuvaa suunnitelmien valvontaa olisi jatkossa myös hyvä parantaa ja 
uusien suunnitelmien saapuessa työmaalla tarkastaa niiden sisältämät virheet ja rekla-
moida suunnittelijaa saman tien, jotta häiriöiltä vältyttäisiin. 
Suunnitelmakatselmukset ja sitä seuraavat vaiheet ovat hyvin kriittisiä, jotta saadaan 
työmaa käyntiin tavoitteiden mukaan. Ongelmien esiintyessä alkuvaiheessa voi työ-
maan valmistuminen viivästyä hyvinkin paljon. Elementtien valmistus suunnitelmien 
viivästyessä pidentää perustus- tai runkovaiheen aloitusta, koska suunnitelmien saapu-
essa kestää elementtien valmistus 6 viikkoa ja ilman elementtejä työmaata on vaikea 
saada etenemään. Rungon puuttuessa ei sisävalmistusvaihe pääse alkamaan ja ainoas-
taan kustannukset juoksevat eteenpäin. 
Suunnittelijaa valittaessa pitäisikin huomioida heidän valmiutensa suorittaa työnsä lop-
puun ja jos pienintäkään epävarmuutta on, olisi varasuunnittelija hyvä olla valittuna. 
Suunnittelijan ohjausta olisi hyvä valvoa tietyn väliajoin ja katselmoida suunnitelmat. 
Häiriön esiintyessä reklamointi suunnittelijaa kohtaan on hyvä tehdä mahdollisimman 
nopeasti, jotta häiriön vaikutukset eivät nouse niin korkeiksi. 
5.3 Elementtivalmistajan valinta 
Elementtivalmistajaa valittaessa pitäisi keskittyä valmistajan tuotantokapasiteetin selvit-
tämiseen ja siihen ettei kesken työmaata esiinny resurssipulaa, mikä estäisi työmaalle 
tarvittavien elementtien valmistuksen. Hyvin useassa tapauksessa elementtivalmistaja 




Sen takia olisikin hyvä ennen elementtien tilausta varmistaa tehtaan kapasiteetti ja 
mahdollisesti jo tässä vaiheessa valita elementtien valmistajaksi useampi valmistaja, 
jotta asennus ei keskeydy missään vaiheessa. Hajauttamalla valmistusta eri valmistajil-
le tässä vaiheessa pienentää kustannuksia toimitusvarmuuden parantuessa, koska 
työmaan elementtien saanti tässä tapauksessa ei ole riippuvainen vain yhden tehtaan 
toimituksista. Hajautuksen avulle työmaan toiminta voi jatkua, koska työmaalle saa-
daan elementtejä muilta tehtailta. Yhden tehtaan valinnassa kokonaiskustannukset 
voivat nousta halvan hinnan sijasta korkeammiksi kuin tapauksessa, jossa elementit 
tulevat eri tehtailta, jos yksittäinen tehdas ei pysty toimittamaan työmaan elementtejä 
vaaditussa ajassa. 
Työmaaorganisaation katselmukset elementtitehtailla ennen sekä tuotannon aikana 
edesauttaisivat ennaltaehkäisemään häiriöitä. Käynti ennen valmistajan valintaa kertoisi 
valmistajan kapasiteetista toimittaa vaaditut elementit sekä kesken työmaata sillä voi-
taisiin tarkastaa tehtaan toimintaa ja valvoa, että elementit saapuvat ajoissa työmaille. 
Elementtivalmistajan kanssa olisi hyvä sopia sopimusta tehdessä mahdollisten korke-
ampien viivästyssakkojen suuruudesta, jolloin saataisiin häiriön kustannusvaikutuksia 
kohdistettua valmistajan toimintaan. Häiriön sattuessa ja työmaan viivästyessä siitä 
johtuneet häiriöt, jotka on pystytty todistamaan valmistajan tekemään virheeseen, pi-
täisi kustannusvaikutukset myös pystyä kohdistamaan valmistajalle. Suurempien sank-
tioiden vaikutusten kohdistus valmistajan toimintaan mitä luultavimmin kehittäisi ele-
menttivalmistajan toimintaa parempaan suuntaan. Tehdas joutuisi sanktioiden pelossa 
parantamaan ja kehittämään uusia tuotantomalleja tuotannon tehostamiseksi.  
5.4 Katselmukset rakennustuotteiden valmistajien tehtailla 
Työmaaorganisaation katselmukset rakennustuotteita valmistaville tehtaille, kuten ele-
menttitehtaalle ja kalustevalmistajalle voisivat ehkäistä kustannusvaikutuksia. Katsel-
muksilla voitaisiin valvoa paremmin tehtaan tuotantoa ja vaatia tehdasta ripeämpään 
toimintaan. Katselmusten avulla tehdaskäynnillä voitaisiin paikan päällä todeta yhdessä 
tehdasorganisaation kanssa mahdolliset häiriöt ja niiden korjausratkaisut. 
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Katselmusten tavoin laatutarkastuksilla voitaisiin valvoa työmaalle saapuvien tuotteiden 
laatua. Virheiden ehkäisy tehtaalla olisi paljon halvempi ja tehokkaampi keino laskea 
kustannuksia kuin laatuvirheellisen tuotteen tuonti työmaalle. Esivalmistetuissa raken-
nusosissa esiintyneitä virheitä on vaikea korjata työmaalla ja tapauksissa, joissa tuote 
joudutaan vaihtamaan ja sen esiintyessä kriittisessä rakennusvaiheessa tai paikassa voi 
viivästyttää työmaan aikataulua huomattavasti. 
5.5 Työvaihekohtaiset ratkaisuehdotukset 
Maanrakennus- ja perustusvaihe 
Maanrakennus- ja perustusvaiheen häiriöitä voitaisiin ratkaista tutkimalla maapohja 
vielä perusteellisemmin, jolloin ehkäistäisiin maanrakennusvaiheessa esiin tulevia häiri-
öitä. 
Perustukset rakennuksissa tehdään nykyisin hyvin yleisesti betonielementeistä. Niiden 
varalta olisi hyvä suunnitella varasuunnitelma elementtitoimitusten viivästyessä. Mah-
dollinen paikallavaluratkaisu edesauttaisi runkovaiheen alkua, koska elementtien puut-
teen sijaan työmaa voisi tehdä perustukset valutöinä. 
Maanrakennus- ja perustusvaiheen aikana olisi hyvä myös varmistaa seuraavien työ-
vaiheiden läpivienti ja tuotteiden valmistuksen taso. Elementtien saapuminen työmaalle 
perustusten valmistuttua olisi hyvä varmistaa suoraan tehtaalta, että vaaditut elementit 
saapuvat työmaalle oikeaan aikaan. 
Perustusvaiheen häiriöitä valvottaessa on hyvä pitää katselmuksia työn lomassa, jolloin 
häiriöt ja niiden kuvaukset saadaan dokumentoitua. 
Runkovaihe 
Runkovaiheen ratkaisuehdotuksia pohdittaessa olisi hyvä miettiä vaihtoehtoa, jossa 
elementtien osto kalliimmasta hinnasta riippuen hajautettaisiin kahden tai vielä use-
amman elementtivalmistajan osalle. Hajauttaminen ei sitoisi pelkästään yhteen valmis-
tajaan, joka häiriön sattuessa ei pystyisi toimittamaan elementtejä työmaalle vaan 
työmaa pysähtyisi. Hajautuksen avulla työmaalle saataisiin muilta tehtailta elementtejä 
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ja työt työmaalla voivat jatkua riippumatta toisen tehtaan häiriöistä. Tämä ratkaisu ei 
kuitenkaan ole se ongelmattomin ratkaisu, koska samalla tavalla kaikilla elementtival-
mistajilla on toimitusaika ja huonommassa tapauksessa kaikkien hajautetusti element-
tejä toimittavien valmistajien kohdatessa häiriön, aiheuttaa se työmaalle aikatauluvii-
veitä. Hajautetussa valmistuksessa yhden elementin jääminen rungon tärkeästä koh-
dasta pois, voi se pysäyttää koko työmaan, vaikka elementtejä työmaalta löytyisikin. 
Muita elementtejä ei vain pystytä puuttuvan elementin takia asentamaan, jolloin pa-
himmassa tapauksessa joudutaan vaihtoehtoisesti elementin tilalle tekemään korvaava 
ratkaisu paikallavaluna. 
Runkovaiheen tärkeä häiriön hallinta on ratkaisevaa, koska häiriö tässä vaiheessa työ-
maata vaikuttaa seuraaviin suunnitelmiin ja aikatauluun kriittisesti. Vesikatto- ja sisä-
valmistustyöt viivästyvät pahimmillaan viikkoja ja tuovat työmaalle ylimääräistä kiirettä 
sekä kustannuksia. Ilman vesikattoa ja seiniä rakennusta ei voida lämmittää, mikä taas 
vaikuttaa vedeneristyksen asentamiseen ja sitä seuraaviin kylpyhuoneen rakennusvai-
heisiin. Kostea runko estää tasoite- sekä maalaustöiden aloittamisen ja sitä kautta ka-
luste- ja lattia-asennuksien aloittamisen. Rakennusaikaisen lämmön päälle saaminen on 
erittäin tärkeää syksyllä ja talvella, jolloin kosteutta esiintyy kesää enemmän. 
Runkovaiheen yhteydessä on tärkeää myös varmistaa sähkö- sekä putkiurakoitsijan 
pysyminen rungon mukana. Putkiurakoitsijan tärkeys ja ammattitaitoisuus edesauttavat 
saamaan rakennusaikaiset lämmöt päälle nopeammin ja tämä ennaltaehkäisee tulevia 
häiriöitä seuraavien työvaiheiden kohdalla. 
Elementtiasennus 
Elementtiasennuksissa esiintyviin häiriöihin pitää valmistautua jo hyvissä ajoin. Työ-
maan pitää varmistaa tehtaan toimitusajat sekä asennusryhmän ammattitaito ja re-
surssien riittävyys. Talvella tapahtuvan asennuksen kohdalla aikatauluun pitää varata 
talvilisä, jolloin säästä johtuva asennustahdin hidastuminen pystytään huomioimaan. 
Vesikatto 
Vesikaton häiriöt johtuvat yleensä runkovaiheessa esiintyvän häiriön seurauksena. Ve-
sikattoa ei päästä runkovaiheen myöhästymisen takia rakentamaan aikataulun mukai-
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sesti ja se taas vaikuttaa seuraaviin työvaiheisiin, koska rakennusta ei saada kuivaksi. 
Siksi olisikin hyvä varautua ennakolta ratkaisuun, jossa kattorakenteiden rakennus aloi-
tettaisiin jo ennakolta rungon noustessa. Tällöin saataisiin aikataulua kirittyä kiinni, kun 
vesikattorakenteisiin vaadittuja osia olisi jo valmistettu ennakkoon. Vesikaton runko 
voitaisiin valmistaa osiin jo maassa ja nostaa elementteinä katolle rungon valmistuttua, 
jolloin päästäisiin nopeammin siihen pisteeseen, että vesikatto on vedenpitävä. 
Kylpyhuone 
Kylpyhuonetta edeltävien työvaiheiden häiriöttömyys on hyvin tärkeää työmaan onnis-
tumisen kannalta. Rungon umpinaisuus ja vesikaton tiiveys mahdollistavat rakennuksen 
kuivattamisen ja tarpeellisen kuivuuden saamisen vedeneristykselle. Tästä johtuen olisi 
rakennushankkeen aikataulun kireyden, runkovaiheen vuodenajankohdan ja kohteen 
vaikeuden huomioiminen tärkeää. Kosteudenhallinnan onnistuminen ja rungon umpi-
naisuuden ja kuivatuksen varmistaminen ilman häiriöitä nopeuttavat tätä tahdistavaa 
työvaihetta. 
Tasoite- ja maalaustyöt 
Tasoite- ja maalaustöiden onnistumista voidaan parantaa häiriöttömillä edeltävillä työ-
vaiheilla. Runkovaiheen onnistuminen on tasoite- ja maalaustöiden kannalta hyvin tär-
keää, koska kyseinen työvaihe vaatii kuivat olosuhteet. Häiriö tässä työvaiheessa hidas-
taa kalusteasennuksia sekä muita sisätyövaiheita. Siksi olisikin hyvä kiinnittää huomiota 
runkovaiheen onnistumiseen ja tämän työvaiheen aliurakoitsijan valvontaan, jotta vii-
meistelyvaiheen aikana maalauksista johtuvat laatuvirheet voitaisiin ennaltaehkäistä. 
Erityistä huomiota pitäisi kiinnittää valmiiden pintojen suojaamiseen ja kosteudenhallin-
taan, jotta korjausten määrää saataisiin alennettua. Valvonnassa pitää huolehtia myös 
muiden aliurakoitsijoiden valvonnasta, jotta he eivät myöskään tuhoa valmiita pintoja. 
Kalusteasennukset 
Kohdetyömailla esiintyneet kalusteasennusten häiriöiden ehkäisyyn voitaisiin kiinnittää 
huomiota hajauttamalla kalustehankintoja eri tehtaiden osalle, jotta sama tehdas ei 
toimita kaikkia kalusteita jokaiselle työmaalle, katselmuksilla valmistajan tehtaalle, 
työnjohtajan vaatimista työmaalle asennusten aikana sekä huolehtimalla kalustevalmis-
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tajalle annettujen suunnitelmien oikeanlaisuudesta verrattuna arkkitehdin tekemiin 
kuviin. Kuitenkin hajauttamisen hyötyjen osoittaminen on hyvin vaikeaa ja siksi työ-
maakohtaista hajauttamista kalusteosien toimitukseen on syytä harkita. Eri työmaiden 
kohdalla hajauttaminen voi hyvinkin toimia, koska silloin hankitaan eri kalustevalmista-
jilta työmaille kalusteet, jolloin yksittäisen valmistajan toimitusvaikeudet eivät aiheuta 
viivästyksiä jokaiselle työmaalle. 
Kalustehankintojen hajauttamisella eri valmistajille saataisiin vähennettyä valmistajan 
kuormitusta, jolloin kaikki työmaan kalusteet eivät häiriön esiintyessä viivästyisi saa-
pumasta työmaalle. Resurssien riittävyyttä ja kuvien oikeanlaisuutta voitaisiin valvoa 
katselmuksilla tehtaalle ja varmistamalla, että valmistajalla on käytettävissään viimei-
simmät kalustekuvat. Rakennustyömaalla kalustevalmistajan mittamiehen ammattitai-
toisuuden valvonta edesauttaisi kalusteiden laatuvirheiden ehkäisyä. Työnjohtajan pä-
tevyys ja paikallaolo työmaalla on häiriöiden esiintyessä hyvin tärkeää. Varsinkin, jos 
työnjohtajalla on valtuudet korjata työmaalla esiintyneitä virheitä heti ja sitä kautta 
ehkäistä virheellisten tuotteiden asennus. 
Sääolosuhteista johtuvien häiriöiden torjunta 
Talven pakkaset sekä lumisade on hyvä huomioida rakennushankkeen yleisaikataulus-
sa, jos runkovaihe tai sitä edeltävä perustusvaihe ajoittuvat syksylle tai talvelle. Sääva-
rauksille on hyvä varata lisäaikaa, koska sääoloista johtuvat katkot voivat olla monen-
kin päivän mittaisia. Elementtiasennusryhmä voi hyvällä talvisäällä asentaa yhtä monta 
elementtiä kuin kesällä, mutta kovien pakkasten tai lumisateiden aikaan asennukset 
voivat pysähtyä täysin, koska jään sekä lumen poisto viivästyttää asennustöitä. Asen-
nusten aikataulun mitoitukseen käytetään Ratu-tietoja ja esimerkiksi käyttämällä talvi-
töistä tehtyjä laskelmia, jolloin aikataulun avulla yritetään välttää ns. hukka-aika.  
Mestan vastaanotto 
Jokaisen työvaiheen jälkeen olisi hyvä raportoida ja suorittaa mestan vastaanotto jol-
loin varmistuttaisiin ja saataisiin todiste aliurakoitsijan mahdollista reklamaatiota tai 
virhettä vastaan. Ilman kirjallista todistetta pääurakoitsija ei voi todistaa, että työkohde 
on ollut aliurakoitsijan mielestä ennen töiden aloitusta heidän vaatimusten mukainen. 




Häiriöistä olisi hyvä tehdä raportointi tulevaisuutta silmällä pitäen ja raportoida tilanne 
tarkkaan ja laittaa analyysin jälkeen korjaus- sekä ehkäisykeinoja raporttiin. Raporteis-
ta voitaisiin valmistaa SRV Rakennus Oy:lle häiriöjärjestelmä, josta löytyisi häiriöitä 
aiheuttaneet aliurakoitsijat sekä myös häiriön aiheuttajat. Järjestelmästä voisi tämän 
jälkeen etsiä ratkaisukeinoja häiriöiden ennaltaehkäisyyn ja sinne voisi sisällyttää kaikki 
häiriöön liittyneet dokumentit, kuten reklamaatiot ja katselmukset. 
5.7 Muita ehkäisykeinoja 
Projektia aloittaessa olisi hyvä paneutua ehkäisemään työmaan häiriöitä jo suunnittelu-
katselmuksen alkaessa ja jatkettava valvontaa hankinnan valmistelun toteuttamisessa. 
Urakkaneuvotteluita pidettäessä olisi myös hyvä jo ennalta varmistua aliurakoitsijan 
toimintavarmuudesta, jolloin työvaiheen toteuttamisen aikana ei esiinny viivästyttäviä 
ja kustannusvaikutuksia aiheuttavia häiriöitä. 
Suunnitelmien epäkohdat ja niistä johtuvat häiriöt olisi hyvä varmistaa suunnitelmakat-
selmuksen avulla. Hyvin hoidetun suunnitelmakatselmuksen toteutuksella voidaan var-
mistaa, ettei työmaan aikataulu kärsi virheellisten suunnitelmien takia. Yleisimpien häi-
riöiden kohdalla mainitusta häiriöketjun toimivuudesta on hyvä pitää kiinni ja paneutua 
ketjussa esiintyvien riskien poistamiseen. Suunnitelmamuutokset olisi hyvä saattaa 
tekijöiden tietoon jo hyvissä ajoin ja varmistaa, että muutokset on ymmärretty. 
Hankintojen kohdalla aliurakoitsijoiden valinta täytyy hoitaa erittäin hyvin, jotta heistä 
johtuvat häiriöt minimoidaan. Huonoksi todettujen aliurakoitsijoiden valintaa on vältet-
tävä ja varmistettava kyselemällä muilta organisaatioilta kokemuksia aliurakoitsijoiden 
toiminnasta arviointien lisäksi. Hankintojen kohdalla on myös hyvä kiinnittää huomiota 
toteutusten vertailuun esimerkiksi miettimällä rakennustyövaiheen tuotteiden tai aliura-
koitsijoiden toiminnan hajauttamista monelle urakoitsijalle sekä mietittävä vaihtoehtoi-
sesti halvimman ja esimerkiksi hajautetun urakan lopullista hintaa. Aliurakoitsijan valin-
nalle on hyvin tärkeää suorittaa aliurakoitsijan arviointi ja se erittäin hyvin ja tarkasti. 
Urakkaneuvottelussa pitäisi huolehtia riskien esiin tuomisesta yhdessä aliurakoitsijan 
kanssa ja kiinnittää huomiota niiden ennaltaehkäisemiseen ja häiriön sattuessa oikei-
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den korjaustoimenpiteiden miettimiseen. Tekemällä riskikartoituksen ja valvomalla ali-
urakoitsijan toimintaa voidaan varmistaa rakennuksen työnkohteen onnistuminen jo 
ensimmäisellä kerralla. 
 Häiriön sattuessa olisi myös seuraavia työmaita varten hyvä palata aikataulussa taak-
sepäin ja katsoa, missä kohtaa urakkavaihetta häiriö on tapahtunut ja miten seuraaval-















6 Yhteenveto ja pohdinta 
Insinöörityössä tutkittiin yleisimpiä rakennustuotannon prosesseissa tapahtuvia häiriöitä 
ja niiden kustannusvaikutuksia. Työ rajattiin työmaalla tapahtuviin yleisimpiin häiriöta-
pauksiin. Useimmat niistä esiintyivät joko yksitellen tai yhdessä saman työmaan aikana. 
Työn tavoitteeksi asetettiin häiriöiden kustannuksien määrittely, mutta niiden määritte-
ly tarkkaan osoittautui häiriöissä esiintyvien muuttujien määrän takia hyvin vaikeaksi ja 
aivan tarkkaa arviota yksittäisen häiriön esiintyessä ei pystytty toteuttamaan.  
Samojen häiriöiden esiintyminen usealla työmaalla kävi selkeästi esille työmaaraportti-
en ja kustannusvalvonnan kautta. Analysoitavat kohteet kertoivat myös sen, että sa-
mojen aliurakoitsijoiden kanssa on ollut hyvin usein ongelmia. Sen takia SRV Rakennus 
Oy onkin halunnut tutkia yleisimpien häiriöiden kustannusvaikutuksia, jotta niiden kus-
tannuksiin tulisi selvyyttä ja kuinka paljon mikäkin häiriö on yritykselle maksanut. Häiri-
öiden kustannusarvion antaminen on kuitenkin huomattavan vaikeata ja itse en aina-
kaan tutkimusteni perusteella osaa antaa samankaltaisille häiriöille yhtä ja tarkkaa ar-
viota sen kustannuksista. Kustannusvaikutuksilla on niin monta eri tekijää, jotka vaikut-
tavat kustannuksien nousuun ja aikataulun pitenemiseen. 
Työmaan alkuvaiheessa tapahtuvien häiriöiden esiintyminen laukaisee ketjun, jossa 
seuraavat työvaiheet saavat oman osansa aikataulun muuttuessa alkuperäisestä. Työ-
maaorganisaation on panostettava kiireellä aikataulun kirimiseen, jolloin laatu saattaa 
työmaalla kärsiä. Loppuvaiheessa häiriön aiheuttajan korjaaminen ei onnistu kirimällä, 
vaan aliurakoitsijoille on annettava viivästyssakkoja, mutta viivästyssakkojen anta-
minenkaan ei korjaa tilannetta. Sakot eivät kuitenkaan aina ole riittäviä kompensoi-
maan häiriön haittavaikutuksia. Esimerkkinä voidaan pitää työmaille kalusteita toimitta-
van urakoitsijan ongelmat resurssien kanssa, jolloin työmaiden kalustehankintojen saa-
puminen työmaalle on tehtaan ylikapasiteetin takia viivästynyt, kuten esimerkkitapauk-
sesta aikaisemmin yhden kohdetyömaan kohdalta voitiin todeta. 
Siksi olisikin syytä panostaa häiriöiden torjuntaan työmaan varhaisimmissa vaiheissa ja 
erityisesti pitää huoli siitä, että elementtisuunnittelun, elementtivalmistuksen ja toimi-
tusten onnistuminen pystytään torjumaan jo ennakolta varautumalla ongelmiin sekä 
varmistamalla toiminnan onnistuminen jo ennen häiriön tapahtumista.  
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Toiminnan hajauttamista resurssipulien esiintyessä on hyvä harkita ja valmistajan va-
linnassa pitäisikin keskittyä enemmän valitsemaan luotettava ja toimintavarmuudeltaan 
parempi urakoitsija. Hajauttaminen voi todennäköisesti tulla näin kokonaisedullisem-
maksi, jos riski toimitusvarmuuden kohdalla on ajankohtainen. Tämä siis verrattaessa 
aliurakoitsijaan, joka on halvempi, mutta ei pysty toimittamaan tuotteitaan. Loppukus-
tannusten huomiointi on tärkeää ja halvemman urakoitsijan häiriöiden johdosta hieman 
kalliimpi urakkahinta voi loppujen lopuksi olla halvempi summaltaan, kun huomioidaan 
kaikki työhön liittyvät ja seuraavat kustannukset. Kokonaisvaikutus virheen sattuessa 
halvemman urakoitsijan kanssa voi maksaa enemmän kuin kalliimpi urakoitsija. Tietysti 
pitää aina huomioida myös se mahdollisuus, että kalliimpikin urakoitsija epäonnistuu 
työssään, mutta esimerkiksi, jos elementtivalmistajalla on kapasiteettia tehtaalla tuot-
taa työmaan kaikki elementit, mutta se maksaisi enemmän kuin halvin vaihtoehto, jolla 
ei ole resursseja tuottaa elementtejä, voidaan kysyä kannattaisiko tässä vaiheessa pa-
nostaa hieman enemmän toimitusvarmuuteen kuin halvempaan hintaan. 
Lopputuloksena työmaakohteiden häiriöiden dokumenttien analyysien jälkeen saatiin 
työmaille ratkaisu- sekä ennaltaehkäisyehdotuksia, joilla tulevaisuudessa voitaisiin häi-
riöitä välttää ja sitä kautta kustannuksia vähentää. Sekä SRV Rakennus Oy:n toiveiden 
mukaan salaisena pidettävä liitetaulukko työmaan yleisimpien häiriöiden vaikutuksista 
ja niiden esiintymisistä kohdetyömailla. Kehitysehdotuksena tulevaisuutta ajatellen voi-
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